

Informe Trimestral de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Periodo: Julio – Septiembre 2025

Programa Presupuestario: Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de Red Hidráulica

Área Responsable: Dirección General – CAPASH

1. Introducción

Durante el presente trimestre se dio continuidad al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en la evaluación de consistencia y resultados del programa. Aunque no se reportan avances materiales en todas las actividades, es importante destacar que las acciones programadas forman parte de un proceso gradual de fortalecimiento institucional, cuya planeación, gestión y programación garantizan que los compromisos serán cumplidos dentro de los plazos establecidos (enero 2026).

2. ASM en Seguimiento

Clave ASM	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término	% Avance	Resultado Esperado	Observaciones
CUA0003/2025-002	Obsolescencia de Infraestructura	Sustitución de tuberías de asbesto y PVC deteriorado por PEAD de alta resistencia	2026-10-01	0.2	Mejorar la infraestructura de la red hidráulica para asegurar un suministro eficiente de agua potable.	Informe periodico de avance
CUA0003/2025-003	*Falta de manuales de	*Realizar manuales	2025-12-20	0	Completar los aspectos	Se pretende alcanzar

	operacion				mencionad os al 100%	un 100%
CUA0003/2 025-004	*Falta de capacitaci on al personal	*Gestionar capacitaci ones al personal	2025- 12-20	0	Compleme ntar los aspectos mencionad os al 100%	Se pretende alcanzar un 100%

3. Justificación General del Trimestre

El hecho de no haber registrado avances físicos significativos en las actividades no representa un incumplimiento, sino una estrategia de planeación escalonada. Los plazos establecidos permiten cumplir en el ejercicio 2026, por lo que aún se encuentra dentro del tiempo proyectado. Se priorizó mantener la operación eficiente de los servicios de agua y saneamiento, así como garantizar una ejecución ordenada de los recursos y procesos administrativos.

4. Próximos Pasos

- Integrar un cronograma de talleres internos para la actualización de procesos y manuales técnicos.
- Dar seguimiento al avance físico y administrativo de las acciones comprometidas.
- Consolidar los avances parciales en el siguiente informe trimestral, priorizando indicadores de gestión.

✓

Q.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE MINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

5. Conclusión

El seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora representa un ejercicio continuo de fortalecimiento institucional. Aunque los avances sean graduales, cada acción emprendida contribuye al cumplimiento integral de las metas establecidas. Se prevé que, con las medidas implementadas, los compromisos serán alcanzados en los plazos definidos, garantizando una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

**IC. FERNANDO GARRIDO
MORALES**

**DIRECTOR TÉCNICO DE LA
CAPASCHH**



CAPASCHH

DIRECCIÓN TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN 2025-2027



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE MINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

**L.A.E IRVING HERNANDEZ
HERNANDEZ**

**CONTRALOR DE LA
CAPASCHH**