

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA SECTORIAL:

4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
TRANSFORMADORA. ACUERDO 4
CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE

2025



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027



Contenido

Introducción.....	5
Objetivos de la Evaluación.....	6
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
Alcances	6
Descripción Específica del Servicio	7
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	8
I. Características del Programa	8
1. Denominación.....	8
2. Objetivo general	8
3. Población objetivo	8
4. Cobertura geográfica	8
5. Componentes principales.....	8
6. Bienes y/o servicios entregados	8
7. Resultados esperados	8
8. Indicadores de desempeño	9
9. Duración	9
10. Financiamiento	9
II. Diseño.....	9
2.1. Diagnóstico del problema público.....	9
2.2. Justificación	10
2.3 Objetivos	10
Objetivo general.....	10
Objetivos específicos	10
2.4. Población objetivo.....	10
2.6. Estrategia de intervención	11
2.7. Componentes	11
2.8. Indicadores de desempeño (propuestos en MIR)	11
2.9. Recursos necesarios.....	12
2.10. Riesgos y supuestos	12
III. Planeación y Orientación a Resultados	12



3.1. Planeación estratégica	12
a) Problema público a resolver	12
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos	13
d) Estrategia de intervención	13
e) Orientación a resultados en la gestión	13
IV. Cobertura y Focalización.....	13
4.1. Población objetivo.....	13
4.2. Cobertura geográfica.....	13
V. Operación	14
VI. Percepción de la Población Atendida	16
VII. Medición de Resultados	16
VIII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.....	22
IX. Conclusiones.....	22
X. Ficha técnica	23
1. Diagnóstico	23
2. Justificación.....	24
3. Objetivos.....	24
4. Población.....	25
5. Bienes y servicios entregados.....	25
6. Cobertura operativa	25
7. Recursos	25
8. Indicadores básicos (MIR) (ajustar a la MIR).....	25
9. Marco normativo.....	26
XI. Anexos	26
1. Definición Conceptual.....	¡Error! Marcador no definido.
2. Fuentes de información.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Procedimiento Metodológico	¡Error! Marcador no definido.
Etapas A: Identificación de Cobertura	¡Error! Marcador no definido.
Etapas B: Cuantificación de la Población Potencial	¡Error! Marcador no definido.
Etapas C: Cuantificación de la Población Objetivo	¡Error! Marcador no definido.



Etapa D: Ajustes por Usuarios Activos	¡Error! Marcador no definido.
4. Indicadores Resultantes.....	¡Error! Marcador no definido.
5. Reporte de Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
Ejemplo de Cuantificación – Comunidades Seleccionadas.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 9	36
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas.	36
Anexo 10.....	37
Evolución de la Cobertura	37
Anexo 11.....	38
Información de la Población Atendida	38
Anexo 12.....	39
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves	39
Anexo 13.....	40
Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación.....	40
Anexo 14.....	41
Avance de los Indicadores respecto de sus metas.....	41
Anexo 15.....	42
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida	42
Anexo 16.....	43
Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior	43



Introducción

La presente evaluación tiene como propósito analizar la consistencia y los resultados del programa presupuestario Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras en el marco de los lineamientos establecidos. Este ejercicio busca determinar el grado de alineación entre los objetivos del programa, sus componentes operativos y los resultados obtenidos, con el fin de identificar áreas de mejora, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y contribuir a una gestión pública más eficiente y transparente.

La evaluación se enfoca en tres dimensiones clave: la lógica interna del programa (coherencia entre diagnóstico, objetivos, indicadores y metas), la eficacia en el cumplimiento de sus propósitos, y la calidad de los resultados alcanzados en relación con la población objetivo.

Asimismo, se consideran elementos transversales como la pertinencia del diseño, la articulación institucional y el uso eficiente de los recursos asignados.

Este análisis constituye una herramienta estratégica para retroalimentar el ciclo presupuestario, promover la rendición de cuentas y asegurar que los programas públicos generen valor social de manera sostenible.



Objetivos de la Evaluación

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
- Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
- identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
- Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Alcances

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los programas.



Descripción Específica del Servicio

La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:

1. Características del Programa
2. Diseño
3. Planeación y Orientación a Resultados
4. Cobertura y Focalización
5. Operación
6. Percepción de la Población Atendida
7. Medición de Resultados
8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
9. Conclusiones
10. Ficha técnica
11. Anexos



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

I. Características del Programa

1. Denominación

- **Nombre oficial:** Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras.
- **Tipo de programa:** Prestación de servicios básicos de carácter social.

2. Objetivo general

- Asegurar que los proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ejecuten conforme a los planes y dentro del presupuesto.

3. Población objetivo

- Garantizar el abasto continuo de agua potable a los habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

4. Cobertura geográfica

- Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Estado de Hidalgo.

5. Componentes principales

- Recorrido técnico y diagnóstico del sistema hidráulico.
- **Adquisición de material hidráulico.**
- **Revisión de horarios de suministro.**
- **Supervisión y control de movimiento de válvulas.**
- **Registro y monitoreo de beneficiarios.**

6. Bienes y/o servicios entregados

- Croquis de líneas y cajas de válvulas.
- Sistemas de bombeo y reparto eficientes y optimizados.

7. Resultados esperados

- Reducción de la incidencia de desabasto de agua potable.
- Disminución de fugas en sistema de reparto.



- Incremento en la satisfacción ciudadana respecto a la disponibilidad de agua potable.

8. Indicadores de desempeño

- Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.
- Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador.
- Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado.
- Supervisión y evaluación de proyectos y obras.

9. Duración

- Programa de supervisión continua.

10. Financiamiento

- Recursos Propios.

II. Diseño

2.1. Diagnóstico del problema público

- **Problema central:** La supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas presenta deficiencias técnicas y administrativas que afectan la calidad, el cumplimiento de tiempos y el uso eficiente de los recursos públicos.
- **Causas principales:**
 - Falta de presupuesto para contratación de mayor personal.
 - Falta de priorización de obra.
 - Falta de presupuesto para llevarlas en tiempo y forma.
- **Consecuencias:**
 - Desabasto de agua potable.
 - Retrasos administrativos.
 - Retrasos técnicos.



2.2. Justificación

El acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. Sin embargo, este derecho no se garantiza únicamente con la construcción de infraestructura, sino también con la adecuada supervisión, control y evaluación de los proyectos y obras que se ejecutan en el sector hidráulico.

La experiencia muestra que, en ausencia de mecanismos de supervisión y evaluación, las obras pueden presentar deficiencias técnicas, sobrecostos, retrasos y, en muchos casos, quedar inoperantes o sin generar los beneficios esperados para la población. Esta situación impacta directamente en la eficiencia del gasto público, en la confianza ciudadana hacia las instituciones y, sobre todo, en la garantía del derecho al agua.

2.3 Objetivos

Objetivo general

Asegurar que los proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ejecuten conforme a los planes y dentro del presupuesto.

Objetivos específicos

1. Supervisar el cumplimiento técnico de las obras hidráulicas, verificando que los proyectos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones de calidad, normas aplicables y cronogramas establecidos.
2. Evaluar periódicamente el avance físico y financiero, mediante indicadores claros y verificables que permitan identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas de manera oportuna.
3. Fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, garantizando que la inversión en infraestructura hidráulica se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles para la población.

2.4. Población objetivo

- **Población potencial:** Todo el municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa (habitantes beneficiarios actuales y futuros de obras hidráulicas).



- **Población objetivo:** Las comunidades y usuarios donde se ejecutan proyectos y obras específicas supervisadas en el ejercicio fiscal correspondiente.

2.5. Bienes y servicios que entrega

- **Bien principal:** Agua potable en cantidades suficientes para consumo básico.
- **Servicios asociados:** Supervisión, evaluación, monitoreo de calidad, control financiero, transparencia, atención ciudadana y capacitación.

2.6. Estrategia de intervención

- Planeación y priorización de obras
- Supervisión técnica permanente.
- Evaluación físico-financiera sistemática
- Monitoreo de calidad del agua
- Fortalecimiento de capacidades institucionales
- Participación ciudadana y transparencia.
- Mejora continua

2.7. Componentes

- Recorrido técnico y diagnóstico del sistema hidráulico.
- **Adquisición de material hidráulico.**
- **Revisión de horarios de suministro.**
- **Supervisión y control de movimiento de válvulas.**
- **Registro y monitoreo de beneficiarios.**

2.8. Indicadores de desempeño (propuestos en MIR)

- **Fin:** Mejoramiento en la distribución de agua potable.

Avances administrativos

Avances técnicos

- **Propósito:** Garantizar el abasto continuo de agua potable a los habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
- **Componente:** Recorrido técnico y diagnóstico del sistema hidráulico.
- **Adquisición de material hidráulico.**



- Revisión de horarios de suministro.
- Supervisión y control de movimiento de válvulas.
- Registro y monitoreo de beneficiarios.
- **Actividad:** Reuniones y mesas de trabajo mensuales con personal administrativo y técnico. Optimización de recursos ya existentes
Creación de bitácoras para el control de la supervisión.

2.9. Recursos necesarios

- **Financieros:** Presupuesto anual asignado para operación, mantenimiento y personal.
- **Humanos:** Operadores y personal técnico.
- **Materiales:** Vehículos, material hidráulico.

2.10. Riesgos y supuestos

- **Riesgos:**
 - Reuniones y mesas de trabajo mensuales con personal administrativo y técnico.
 - Optimización de recursos ya existentes
 - Creación de bitácoras para el control de la supervisión.
- **Supuestos:**
 - Coordinación efectiva con organismos operadores.
 - Disponibilidad de fuentes de agua seguras.
 - Participación comunitaria en la recepción y resguardo del recurso

III. Planeación y Orientación a Resultados

3.1. Planeación estratégica

a) Problema público a resolver

- Deficiencias en la supervisión de proyectos y obras hidráulicas.

Objetivo general

Asegurar que los proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ejecuten conforme a los planes y dentro del presupuesto.



Objetivos específicos

1. Supervisar el cumplimiento técnico de las obras hidráulicas, verificando que los proyectos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones de calidad, normas aplicables y cronogramas establecidos.
2. Evaluar periódicamente el avance físico y financiero, mediante indicadores claros y verificables que permitan identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas de manera oportuna.
3. Fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, garantizando que la inversión en infraestructura hidráulica se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles para la población.

d) Estrategia de intervención

- Planeación y priorización de obras
- Supervisión técnica permanente.
- Evaluación físico-financiera sistemática
- Monitoreo de calidad del agua
- Fortalecimiento de capacidades institucionales
- Participación ciudadana y transparencia.
- Mejora continua

e) Orientación a resultados en la gestión

- Se establecen **metas medibles y periodicidad de evaluación.**
- La información generada alimenta el **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).**
- Permite comparar resultados obtenidos contra objetivos planteados.

IV. Cobertura y Focalización

4.1. Población objetivo

- Las comunidades y usuarios donde se ejecutan proyectos y obras específicas supervisadas en el ejercicio fiscal correspondiente.

4.2. Cobertura geográfica

- Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Estado de Hidalgo.



V. Operación

5.1. Marco Operativo

- **Unidad Responsable:** Dirección General.
- **Nivel de gobierno:** Municipal.
- **instancias ejecutoras:** Dirección Técnica.
- **Normatividad aplicable:** Constitución (Art. 4º), Ley de Aguas Nacionales, NOM-127-SSA1-2021 (agua potable) y demás disposiciones legales aplicables.

5.2. Proceso operativo

a) Planeación de la Evaluación

- Definir objetivos de la evaluación: verificar eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución de proyectos y obras hidráulicas.
- Establecer indicadores: avance físico (metas cumplidas), avance financiero (ejercicio del presupuesto), cumplimiento normativo, impacto social.
- Delimitar periodo de evaluación: semestral, anual o por proyecto específico.
- Diseñar instrumentos de seguimiento: listas de verificación, formatos de inspección, bitácoras digitales o físicas.

b) Recolección de Información

- Documental: revisión de expedientes técnicos, contratos, informes de obra y presupuestos.
- De campo: visitas físicas a obras y proyectos para verificar avances, calidad y cumplimiento de especificaciones.
- De usuarios: encuestas o entrevistas a beneficiarios para evaluar percepción y nivel de satisfacción.



c) Análisis y Sistematización

- Comparar metas programadas vs. resultados obtenidos.
- Identificar desviaciones: retrasos, sobrecostos, deficiencias técnicas o administrativas.
- Valorar impacto: número de beneficiarios atendidos, mejoras en el servicio de agua, reducción de fallas.
- Cotejar con normatividad aplicable: Ley Estatal de Agua, lineamientos de fiscalización, NOM-127 en calidad del agua, etc.

d) Elaboración de Resultados

- Informes técnicos: con evidencias (fotografías, actas, métricas).
- Cuadros comparativos: metas vs. avances.
- Indicadores clave: eficiencia (ejecución vs. presupuesto), eficacia (proyectos terminados vs. planeados), calidad (cumplimiento técnico), impacto (satisfacción social).

e) Retroalimentación y Toma de Decisiones

- Presentación de resultados: al presidente municipal, cabildo o comité de obra.
- Identificación de áreas de mejora: procesos administrativos, planeación, gestión de recursos.
- Definición de acciones correctivas: ajustes presupuestales, sanciones, refuerzo técnico.
- Difusión a la comunidad: a través de boletines, redes sociales o informes ciudadanos para transparencia.



f) Seguimiento

- Monitoreo continuo: con cronogramas de avance actualizados.
- Revisión periódica de compromisos: garantizar que las observaciones se atiendan.
- Cierre de ciclo: evaluación final del impacto global del programa en el servicio de agua y alcantarillado.

VI. Percepción de la Población Atendida

Como un paliativo la población beneficiada se encuentra satisfecha, sin embargo, se busca que en algún momento sea posible sustituir el reparto de agua potable en pipa por una red de infraestructura que permita mejorar la condición del servicio actual.

VI. Percepción de la Población Atendida

VII. Medición de Resultados

7.1 Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.

FIN:

Garantizar el acceso equitativo, continuo y de calidad de agua potable, mejorando la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población.

Objetivo del Indicador:

Medir el Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente

Interpretación de Resultado

A mayor número de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable menor desabasto de agua.

Eficiencia



Utilizando la fórmula del indicador donde nos dice:

$$PUCQCCESDAPDFE = \frac{NDUQCCESDA}{NDUQRESAP} \times 100$$

PUCQCCESDAPDFE: Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.

NDUQCCESDA: Número de usuarios que cuentan con el servicio de agua.

NDUQRESAP: Número de Usuarios que requieren el servicio de Agua Potable.

$$\frac{51587}{60421} \times 100 = 85.37\%$$

Este porcentaje nos indica que tenemos a un pequeño número de usuarios sin el servicio de agua potable, por lo que aún tenemos acciones por hacer.

7.2 Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador

🚧 Propósito

Asegurar un servicio confiable, equitativo y sustentable que cubra las necesidades básicas de la población.

🚧 Objetivo de indicador

Medir el Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual.

🚧 Interpretación de resultados

A mayor número de Usuarios que cumplen con el pago del servicio menor número de reportes de desabasto.

🚧 Eficiencia

Con base a la fórmula del indicador las cual nos dice:



$$PDUQCCEPDSDFP = \frac{NDUQAARSPDFP}{NDURQDDRS} \times 100$$

PDUQCCEPDSDFP: Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual.

NDUQAARSPDFP: Número de usuarios que acuden a realizar su pago de forma puntual.

NDURQDDRS: Número de Usuarios registrados que deben de realizar su pago.

$$\frac{9462}{16941} \times 100 = 55.85\%$$

Este porcentaje nos indica el rezago en el pago de servicio de agua y que aunque se lleven a cabo acciones que mejoren el abasto, la comunidad es morosa.

7.3 Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado

Componentes

1. Fuente de abastecimiento: Agua superficial o subterránea.
2. Captación: Infraestructura que permite extraer el agua de la fuente.
3. Conducción: Tuberías o canales que transportan el agua cruda hacia plantas o tanques.
4. Potabilización: Procesos físicos y químicos para hacer el agua apta para consumo.
5. Almacenamiento: Tanques o cisternas para regulación y control del suministro.
6. Distribución: Red de tuberías que lleva el agua tratada a los usuarios.
7. Recolección de aguas residuales: Alcantarillado sanitario que capta el agua usada.
8. Conducción de aguas residuales: Transporte hacia plantas de tratamiento.
9. Tratamiento de aguas residuales: Eliminación de contaminantes antes de su descarga o reúso.

Objetivo del indicador



Medir la mejora en la calidad de vida de los usuarios al contar con abastecimiento de agua suficiente y servicio de alcantarillado.

✚ Interpretación del resultado

A menor número de reportes de fallas en líneas de red mayor eficiencia en los servicios.

De acuerdo a la fórmula del indicador la cual nos dice:

$$AAAM = \frac{VS}{VT} \times 100$$

AAAM: Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el municipio.

VS: Número de viviendas con servicio.

VT: Número total de viviendas (INEGI).

$$\frac{16941}{16964} \times 100 = 99.86\%$$

Tenemos un alto porcentaje de personas con agua suficiente y alcantarillado en el municipio.

7.4 Supervisión y evaluación de proyectos y obras

✚ Actividades

Las actividades clave en la supervisión y evaluación de proyectos de agua potable y alcantarillado son fundamentales para garantizar obras de calidad, con impacto real en el bienestar de la población. Estas actividades incluyen:

1. Revisión técnica del proyecto

Se verifica que los planos, memorias de cálculo, especificaciones y presupuestos estén correctamente elaborados y cumplan con la normativa vigente.

2. Seguimiento de obra

Se realizan visitas periódicas al sitio para asegurar que los trabajos se ejecuten conforme al programa, los planos aprobados y las especificaciones técnicas.



NDTOQRR: Numero de acciones atendidas.

$$\frac{221}{230} \times 100 = 96.08\%$$

Este porcentaje nos muestra la alta eficiencia en la supervisión y revisión de los proyectos, mejorando la resolución de los problemas.

7.8 EVALUACIÓN GENERAL DE PROGRAMA Y RESULTADO DE INDICADORES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los indicadores podemos deducir mediante la aplicación de una ecuación aritmética simple el promedio total obtenido durante el cuarto trimestre que comprende los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2025, resumiéndolo en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO
Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.	87.08%
Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador	56.94%
Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado	99.86%
Supervisión y evaluación de proyectos y obras	97.47%
Promedio General	85.33%

**VIII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.**

Fortalezas	Oportunidades
✓ Programa presupuestal formal que respalda la supervisión. ✓ Equipo técnico con experiencia en obras hidráulicas. ✓ Apoyo institucional. ✓ Uso de instrumentos de control (bitácoras, reportes). ✓ Transparencia con indicadores definidos.	✓ Acceso a programas estatales y federales de apoyo. ✓ Incorporación de tecnologías digitales para supervisión. ✓ Generar confianza ciudadana con resultados claros. ✓ Incremento en la recaudación si se perciben mejoras.
Debilidades	Amenazas
⚠ Recursos limitados (humanos y materiales). ⚠ Dependencia del presupuesto anual. ⚠ Procesos administrativos en consolidación (OIC en arranque). ⚠ Falta de capacitación constante en evaluación. ⚠ Comunicación interna a veces fragmentada.	⚠ Variaciones presupuestales que detengan proyectos. ⚠ Sequías, estiaje y fallas externas que afectan resultados. ⚠ Desconfianza ciudadana si no se cumplen metas. ⚠ Cambios normativos que generen retrasos. ⚠ Resistencia de algunos trabajadores o delegados.

IX. Conclusiones

Con base en los indicadores de evaluación establecidos, se concluye que se ha tenido un avance significativo en este trimestre, sin embargo, aún tenemos áreas de mejoras que se irán alcanzando poco a poco, hasta lograr el 100% de eficiencia.

Los resultados evidencian una buena implementación del programa, sin embargo se buscarán estrategias para lograr una mejor eficacia y un uso adecuado de recursos y calidad en los servicios a la población atendida.

**X. Ficha técnica**

Campo	Contenido
Nombre programa	del Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras
Clave presupuestaria	Y01
Unidad responsable	Dirección General
Nivel gobierno	de Municipal
Tipo programa	de 4 acuerdo para el desarrollo sostenible e infraestructura transformadora. Acuerdo 4 Cuauhtepc de Hinojosa con infraestructura pública de calidad.
Cobertura	Municipio de Cuauhtepc de Hinojosa, Estado de Hidalgo.

1. Diagnóstico

Problema público	La supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas presenta deficiencias técnicas y administrativas que afectan la calidad, el cumplimiento de tiempos y el uso eficiente de los recursos públicos.
Causas principales	Falta de presupuesto para contratación de mayor personal. Falta de priorización de obra. Falta de presupuesto para llevarlas en tiempo y forma.
Consecuencias	- o Desabasto de agua potable. - o Retrasos administrativos. - o Retrasos técnicos.



2. Justificación

El acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. Sin embargo, este derecho no se garantiza únicamente con la construcción de infraestructura, sino también con la adecuada supervisión, control y evaluación de los proyectos y obras que se ejecutan en el sector hidráulico.

La experiencia muestra que, en ausencia de mecanismos de supervisión y evaluación, las obras pueden presentar deficiencias técnicas, sobrecostos, retrasos y, en muchos casos, quedar inoperantes o sin generar los beneficios esperados para la población. Esta situación impacta directamente en la eficiencia del gasto público, en la confianza ciudadana hacia las instituciones y, sobre todo, en la garantía del derecho al agua.

3. Objetivos

Objetivo general Asegurar que los proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ejecuten conforme a los planes y dentro del presupuesto.

Objetivos específicos	1. Supervisar el cumplimiento técnico de las obras hidráulicas, verificando que los proyectos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones de calidad, normas aplicables y cronogramas establecidos.
	2. Evaluar periódicamente el avance físico y financiero, mediante indicadores claros y verificables que permitan identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas de manera oportuna.
	3. Fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, garantizando que la inversión en infraestructura hidráulica se traduzca en beneficios tangibles y sostenibles para la población.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

4. Población

**Población
potencial**

Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Estado de Hidalgo.

Población objetivo	Las comunidades y usuarios donde se ejecutan proyectos y obras específicas supervisadas en el ejercicio fiscal correspondiente.
Beneficiarios estimados	10,112 beneficiarios

5. Bienes y servicios entregados

Bien Agua potable en cantidades suficientes para consumo básico.

Servicio	Supervisión, evaluación, monitoreo de calidad, control financiero, transparencia, atención ciudadana y capacitación.
-----------------	--

6. Cobertura operativa

Geográfica Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Estado de Hidalgo.

Temporal Programa permanente.

7. Recursos

Financieros Presupuesto asignado vía gasto programable.

Humanos	Operadores y personal técnico.
Materiales	Vehículos, material hidráulico.

8. Indicadores básicos (MIR) (ajustar a la MIR)

Nivel Indicador

Fin Mejoramiento en la distribución de agua potable.



Nivel	Indicador
Propósito	Garantizar el abasto continuo de agua potable a los habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
Componente	• Recorrido técnico y diagnóstico del sistema hidráulico. • Adquisición de material hidráulico. • Revisión de horarios de suministro. • Supervisión y control de movimiento de válvulas. • Registro y monitoreo de beneficiarios.
Actividad	• Reuniones y mesas de trabajo mensuales con personal administrativo y técnico. • Optimización de recursos ya existentes • Creación de bitácoras para el control de la supervisión.

9. Marco normativo

Normatividad aplicable

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 4º)
- Ley de Aguas Nacionales
- NOM-127-SSA1-2021 Agua para uso y consumo humano
- Plan Nacional/Estatal/Municipal de Desarrollo vigentes.

XI. Anexos

Son los siguientes:



Anexo 1

Metodología de Cuantificación de Poblaciones

Programa Presupuestal: Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras
CAPASCHH – Cuauhtémoc de Hinojosa

Aplicación de la Metodología con Datos del Cuarto Trimestre

1. Aplicación de la Metodología

Para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, la cuantificación de poblaciones se actualiza considerando exclusivamente las obras efectivamente supervisadas y evaluadas durante el periodo octubre-diciembre, incorporando nuevos frentes de intervención y corrigiendo la delimitación territorial del impacto.

2. Localidades y Población Objetivo Cuantificada

Las obras supervisadas durante el cuarto trimestre corresponden a las siguientes zonas:

LOCALIDAD	BENEFICIARIOS
Bulevar Francisco I. Madero	192
Carretera Cuauhtémoc – Tulancingo	260
Comunidad de Santa Elena	40

Para efectos de cuantificación, se utiliza un promedio municipal de 5 habitantes por familia.

3. Conversión a Habitantes Beneficiados

Con base en el criterio anterior, la población objetivo estimada es la siguiente:

- Bulevar Francisco I. Madero: $192 \text{ familias} \times 5 = 960 \text{ habitantes}$.
- Carretera Cuauhtémoc – Tulancingo: $260 \text{ familias} \times 5 = 1,300 \text{ habitantes}$.
- Santa Elena: $40 \text{ familias} \times 5 = 200 \text{ habitantes}$

Total de Población Objetivo del Cuarto Trimestre 2025: 2,460 habitantes



4. Población Potencial

La población potencial del programa se mantiene como el total de habitantes del municipio de Cuautepec de Hinojosa, estimada en 60,000 habitantes, conforme a las fuentes oficiales de referencia (INEGI y CONAPO).

5. Indicadores de Cobertura

Cobertura Potencial Municipal:

$$(60,000 / 60,000) \times 100 = 100\%$$

Cobertura Efectiva del Programa – Cuarto Trimestre 2025:

$$(2,460 / 60,000) \times 100 = 4.10\%$$

6. Conclusión Metodológica

La metodología de cuantificación de poblaciones del cuarto trimestre 2025 refleja de manera precisa el alcance real del Programa Presupuestal Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras, al incorporar únicamente las obras efectivamente supervisadas durante el periodo. Esta actualización fortalece la congruencia técnica del informe, garantiza trazabilidad entre obra ejecutada y población beneficiada, y contribuye a una rendición de cuentas clara y verificable al cierre del ejercicio fiscal.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.


ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 2

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

Programa Presupuestal: Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras
CAPASCCH – Cuautepec de Hinojosa





CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 3

Matriz de Indicadores para Resultados del programa

h

h

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

DEPARTAMENTO JURIDICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA				
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.			
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS			
MATRIZ				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, de forma segura y asequible para todos.	Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.	Recorridos de líneas, sondeo de servicio en domicilio, reportes, padrón de usuarios y visitas de inspección.	Se cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con las necesidades requeridas para distribuir el vital líquido.
PROPOSITO	Mejorar el servicio y suministro de agua potable a los usuarios de este Organismo Operador.	Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual.	Reporte de Ingresos del Sistema León, generado por la Dirección Comercial.	Los usuarios acuden puntualmente a realizar el pago de su servicio y se cumplen los programas presupuestarios
COMPONENTES 1	Contribuir para que la población sin acceso al agua potable cuente, con mejores oportunidades de acceso derivado de proyectos de inversión.	Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el Municipio.	Censo población de vivienda y padrón de usuarios.	Se cuenta con servicio eficiente de agua potable en todas las colonias y localidades del Municipio.
ACTIVIDADES 1.1	Contribuir con la oblación para obtener una mejor calidad de vida de los usuarios al contar con abastecimiento de agua potable suficiente y servicio de alcantarillado.	Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el Municipio	Padrón de Usuarios generado por el Sistema León, utilizado por la Dirección Comercial.	Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento a reportes de fallas en líneas de red de distribución, para obtener una mayor eficiencia en los servicios proporcionados.
 Elabora CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ING. DIANA CASTELLAN RIVERA DIRECTORA GENERAL DE LA CAPASCHH  Revisa CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 L.A.E. IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CONTRALOR DE LA CAPASCHH  Autoriza CAPASCHH COMISARIO LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES COMISARIO DE LA CAPASCHH				



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.


Anexo 4
Indicadores.

2


2

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

F3

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☐ Componentes ☐ Actividades ☒
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de tramites y atencion de usuarios	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de acciones realizadas mayor cobertura en la resolucion de problemas	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$PDTOA = \frac{NDTOR}{NDTOQRR} \times 100$	PDTOA: Porcentaje de tramites y usuarios atendidos NDTOR: Numero de usuarios atendidos NDTOQRR: Numero de acciones atendidas
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Acciones	Reportes generados por área técnica
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 Elaboro CAPASCHH ING. DIANA CASTELLANOS RIVERA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 2025-2027	 CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 LAE IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Autorizo  LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☐ Componentes ☒ Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir la mejora en la calidad de vida de los usuarios al contar con abastecimiento de agua suficiente y servicio de alcantarillado	
Interpretación del Resultado	
A menor numero de reportes de fallas en líneas de red mayor eficiencia en los servicios	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$AAAM = \frac{VS}{VT} \times 100$	AAAM: Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el municipio VS: Numero de viviendas con servicio VT: Numero total de viviendas (INEGI)
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Reportes	Sistema de SICAASST
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas programadas: 100%	Año de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ING. DIANA CASTELLAN RIVERA  CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACION 2025-2027 LAE IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Autorizo  LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☒ Componentes ☐ Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de Usuarios que cumplen con el pago del servicio menor numero de reportes de desabasto	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$\text{PDUQCCEPD SDFP} = \frac{\text{NDUQAARSPDFP}}{\text{NDURQDDRS}} \times 100$	PDUQCCEPD SDFP: Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual NDUQAARSPDFP: Numero de usuarios que acuden a realizar su pago de forma puntual NDURQDDRS: Numero de Usuarios registrados que deben de realizar su pago
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Usuarios	Sistema SICAASST
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ING. DIANA CASTELAN RIVERA ADMINISTRACIÓN 2025-2027  CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 LAE IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Autorizo LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente	
Nivel	
Fin ☒	Propósito ☐ Componentes ☐ Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable menor desabasto de agua	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$\text{PUCQCCESD APDFE} = \frac{\text{NDUQCCESDA}}{\text{NDUQRES DAP}} \times 100$	PUCQCCESDAPDFE: Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente NDUQCCESDA: Numero de usuarios que cuentan con el servicio de agua NDUQRES DAP: Numero de Usuarios que requieren el servicio de Agua Potable.
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Usuarios	BITACORAS
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	
 CAPASCHH DIRECCION GENERAL ING. DIANA CASTELAN RIVERA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	Autorizo LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES

LAE IRVING HERNANDEZ HERNÁNDEZ



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 5

Metas del programa

8

2

Datos del Programa presupuestario			PED (Plan Estatal de Desarrollo)				Plan Municipal de Desarrollo			Presupuesto Autorizado al Programa Presupuestarios (\$)						
Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa Responsable de la Información	Programa Presupuestario	Acuerdo	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Eje/Objetivo	Objetivo General	Objetivo Estratégico	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Presupuesto comprometido	Presupuesto devengado	Presupuesto ejercido	Presupuesto pagado	Presupuesto por ejercer
1	DIRECCIÓN TÉCNICA	REPARTICIÓN DE AGUA POTABLE EN PIPA	4. ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE.	4.1. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE.	4.1.2. FOMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y USOS EN LA ENTIDAD.	4.1.2.3. INCREMENTAR LA COBERTURA Y AMPLIAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS	ACUERDO 4. CUATUTPEC DE HENCUERA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD	Objetivo 4.4 Modernizar el abastecimiento público y optimizar la gestión hídrica municipal, beneficiando a la población con servicios eficientes, seguros y ambientalmente sostenibles.	Estrategia 4.4.2 Fortalecer la gestión de los recursos hídricos municipales mediante diagnósticos técnicos, mejoramiento preventivo de pautas y redes hidráulicas, y acciones para garantizar la distribución equitativa del agua potable	\$630,474.46	\$626,822.69	\$626,822.69	\$626,822.69	\$452,406.62	\$452,406.62	\$174,416.07



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HDA.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 6

**Complementariedad y coincidencias entre programas federales
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno**

8

2

Datos del Programa presupuestario			PED (Plan Estatal de Desarrollo)				Plan Municipal de Desarrollo			Presupuesto Autorizado al Programa Presupuestarios (B)						
Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa Responsable de la Información	Programa Presupuestario	Acuerdo	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Equivalencia	Objetivo General	Objetivo Estratégico	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Presupuesto comprometido	Presupuesto devengado	Presupuesto ejercido	Presupuesto pagado	Presupuesto por ejercer
1	DIRECCIÓN GENERAL	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	4. ACUERDO PARA EL DESARROLLO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE.	4.1. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE.	4.1.2 FOMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y USOS EN LA ENTIDAD.	4.1.2.3 INCREMENTAR LA COBERTURA Y AMPLIAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS Y TODOS	ACUERDO 4. CUATROPEC DE HINGUSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD	Objetivo 4.1 Mejorar la infraestructura básica municipal, priorizando a las comunidades con mayores carencias en acceso a agua potable, drenaje sanitario, electrificación y otros servicios esenciales, garantizando el bienestar y la salud pública.	Estrategia 4.1.2 Fortalecer la capacidad operativa del municipio para la distribución eficiente de servicios básicos, optimizando las redes de distribución y mejorando la gestión técnica y administrativa de los servicios públicos	\$719,245.74	\$869,637.94	\$869,637.94	\$869,637.94	\$799,224.51	\$799,224.51	\$85,413.43

R

8



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 7

**Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles
de mejora.**

8

8



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Aspecto susceptible de mejora	% de Acción implementada	Resultado esperado / alcanzado
Elaboración de manual interno	100 %	Mayor optimización en la Supervisión de Proyectos
Evaluaciones externas	0%	N/A



Anexo 8

Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora

Aspecto susceptible de mejora	% de Acción implementada	Resultado esperado / alcanzado
Elaboración de manual interno	100 %	Mayor optimización en la Supervisión de Proyectos
Evaluaciones externas	0%	N/A

8

2



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 9

Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas.

Aún no se cumple con ninguna evaluación externa

g

R



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 10

Evolución de la Cobertura

8

8

Informe Trimestral de Supervisión de Obras

Periodo: Octubre – Diciembre 2025

Introducción

En mi carácter de Directora General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepc de Hinojosa, presento la actualización correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.

Durante el periodo octubre-diciembre de 2025, se realizaron acciones de supervisión y acompañamiento técnico en obras de infraestructura hidráulica, con el objetivo de verificar la correcta ejecución de los trabajos y asegurar su apego a la normatividad vigente, así como el beneficio directo a la población usuaria.

Obras Supervisadas – Cuarto Trimestre 2025

1. Calle Progreso

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de conducción de 6 pulgadas, tubería de distribución de 3 pulgadas e instalación de tomas domésticas.
- Participación de CAPASCHH: Dirección Técnica y Área Comercial.
- Beneficio directo: 300 habitantes.

2. Calle Francisco I. Madero

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de distribución de 3 pulgadas e instalación de tomas domésticas.
- Participación de CAPASCHH: Área Técnica y Área Comercial.
- Usuarios beneficiados: 350.

3. Comunidad de Santa Elena Paliseca

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de distribución de 2 pulgadas e instalación de tomas domiciliarias.
- Participación de CAPASCHH: Área Técnica y Área Comercial.
- Beneficiarios: 50 habitantes.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Resultados Consolidados – Cuarto Trimestre 2025

1. Obras supervisadas: 3.
2. Participación interinstitucional: Coordinación entre Área Técnica y Área Comercial.
3. Habitantes beneficiados directamente: 700 habitantes.

Conclusión – Cuarto Trimestre 2025

Las acciones de supervisión realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos establecidos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y a la ampliación del acceso al servicio de agua potable.

Estas actividades permitieron garantizar la correcta instalación de redes de conducción y distribución, así como la incorporación de nuevos usuarios al sistema, reafirmando el compromiso de la CAPASCHH con la mejora continua del servicio y la atención a la población.

Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Cuautepec de Hinojosa, Hgo.



CAPASCHH
CONTROLORIA

Titular del Órgano de Control de la CAPASCHH

Vo.Bo.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 11

Información de la Población Atendida

8

8



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

MINUTA DE REUNIÓN POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO.

Asunto: Reunión informativa y de acuerdos por obra de pavimentación hidráulica y
sustitución de red de agua potable

Lugar: Bulevar Francisco I. Madero, Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo

Fecha: 7 de noviembre 2025

Hora: 9:00 am

Asistentes:

- Ing. Diana Castelán Rivera, Directora General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa (CAPASCHH).
- Usuarios y propietarios de predios y comercios ubicados sobre el Bulevar Francisco I. Madero.

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión informativa con usuarios y comerciantes del Bulevar Francisco I. Madero, con motivo de la próxima ejecución de la obra de pavimentación hidráulica en uno de los lados del bulevar, la cual contempla de manera previa y coordinada el cambio total de la línea de la red hidráulica existente.

Durante la reunión se explicó el alcance de los trabajos, la importancia de realizar la sustitución de la red antes de la pavimentación y la necesidad de coordinación entre la Comisión y los usuarios para el correcto desarrollo de la obra.

Acuerdos establecidos:

1. Los usuarios adquirirán el material correspondiente a sus tomas domiciliarias y/o comerciales.
2. La CAPASCHH realizará la conexión de las tomas y la instalación de tubería de tres pulgadas (3").



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATRECEROS DE BORDABUENA, BDL

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

3. Todos los comercios y usuarios deberán regularizar su situación ante la Comisión, incluyendo contratos, tomas y adeudos pendientes por el servicio de agua potable.
4. La CAPASCHH dará seguimiento técnico y administrativo a los trabajos y a la regularización de los usuarios.

Cierre:

La Directora General de la CAPASCHH reiteró que los acuerdos tienen como objetivo garantizar un servicio de agua potable eficiente y evitar afectaciones futuras a la infraestructura.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión.

Firmas:


Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General


Ricardo Rodríguez Mejía
Vecino


Petra González García – Vecina


Rocío Sánchez García – Vecina


Félix Maldonado Olvera – Vecino


Blanca Guzmán Aguirre – Vecina



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTEPEC DE DINAHUÁ, QRO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

José Hernández Ríos – Vecino

Alberto Mejía Sevilla – Vecino

Juan Olmedo Olmedo – Vecino

Salvador Cruz López – Vecino

Rosa Guzmán Aguirre – Vecina

María Vera López – Vecina

Karina González Velasco – Vecina

MINUTA DE ACUERDOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL TANQUE EL MIRADOR

Asunto: Acuerdos para la rehabilitación del tanque de almacenamiento y
distribución de agua potable

Lugar: Colonia El Mirador, San Lorenzo, Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo

Fecha: 03 de diciembre de 2025

Hora: 12:00 pm

Asistentes:

- Ing. Diana Castelán Rivera, Directora General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtémoc de Hinojosa (CAPASCHH).
- Representantes y vecinos de la colonia El Mirador, comunidad de San Lorenzo.

Desarrollo de la reunión:

En la colonia El Mirador, comunidad de San Lorenzo, se llevó a cabo una reunión entre representantes de la CAPASCHH y habitantes de la comunidad, con el objetivo de acordar la forma de trabajo para la rehabilitación del tanque de almacenamiento y distribución de agua potable, el cual presenta diversas fugas que afectan su funcionamiento.

Durante la reunión se expuso la situación actual del tanque, la necesidad de intervenirlo de manera conjunta y la importancia de coordinar esfuerzos entre la Comisión y la comunidad para mejorar el servicio de agua potable.

Acuerdos establecidos:

1. La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtémoc de Hinojosa (CAPASCHH) se compromete a proporcionar la totalidad del material necesario para la rehabilitación del tanque de almacenamiento y distribución de agua.
2. Los habitantes de la colonia El Mirador se comprometen a aportar el personal que llevará a cabo los trabajos de rehabilitación del tanque.
3. Los trabajos se realizarán de manera coordinada entre la CAPASCHH y la comunidad, respetando los lineamientos técnicos que establezca la Comisión.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, ODL

ADMINISTRACIÓN 2025-2027


4. Ambas partes acuerdan mantener comunicación constante durante el desarrollo de los trabajos para asegurar que la rehabilitación se lleve a cabo de forma ordenada y eficiente.

Cierre:


Los presentes manifiestan su conformidad con los acuerdos establecidos, reiterando el compromiso de colaboración conjunta para mejorar el sistema de almacenamiento y distribución de agua potable de la comunidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, firmando la presente minuta para constancia.

Firmas:


Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General


Raimundo Islas Romero – Vecino


María Dolores Acosta Chávez – Vecina


Julio César Alfaro Morales – Vecino


María Julieta Sánchez Acosta – Vecina


Alfonso Rivera Santos – Vecino



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHIAPTEPEC DE KIMJUSA, HID.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Elia Ortega

Elia Ortega Bertis – Vecina

María del Refugio Bertis Olmedo

María del Refugio Bertis Olmedo – Vecina

Gloria Olmedo Bustamante

Gloria Olmedo Bustamante – Vecina

2



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

MINUTA DE REUNIÓN CON VECINOS – OBRA HIDRÁULICA ESTATAL CARRETERA PRINCIPAL CUAUTEPEC - TULANCINGO

Lugar: Cuautepec de Hinojosa, Hgo.

Fecha: 18 de diciembre de 2025

Hora: 9:00 am

Asistentes:

Por parte de la CAPASCHH

- Ing. Diana Castelán Rivera – Directora General de la CAPASCHH
- Ing. Fernando Garrido Morales – Director Técnico
- Ricardo Hernández Avilés – Personal de campo

Por parte de los vecinos

- Ramón Hernández García – Delegado
- María Islas Sánchez – Vecina
- Antonio Ruiz Islas – Vecino
- Carlos Cruz Rosales – Vecino
- Marcelina González Márquez – Vecina
- José González García – Vecino
- Alfredo Cortés Avilés – Vecino
- César Castillo Martínez – Vecino
- Miguel Guerrero Tapia – Vecino
- Magdalena Martínez Estrada – Vecina
- Rocío Guerrero Olvera – Vecina
- María Sánchez Velasco – Vecina
- Luisa Rodríguez Maldonado – Vecina
- Marcela Germán Hernández – Vecina
- Rosario Lozada Guzmán – Vecina



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HIDALGO, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Orden del día:

1. Bienvenida y explicación del motivo de la reunión.
2. Socialización con vecinos sobre la supervisión de la línea de distribución.
3. Definición de responsabilidades de la CAPASCHH en la conexión de tomas domiciliarias.
4. Acuerdos y compromisos.

Desarrollo de la reunión:

La Directora General de la CAPASCHH dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de mantener una coordinación cercana entre la Comisión y la comunidad, especialmente en proyectos de infraestructura hidráulica que benefician directamente a las familias.

Se socializó que la CAPASCHH será la encargada de la supervisión de la conexión de la línea de distribución de 3 pulgadas y la línea de conducción de 6 pulgadas instaladas en el marco de la obra hidráulica realizada por el Estado de Hidalgo. Asimismo, se estableció que la CAPASCHH también será responsable de llevar a cabo la conexión de las tomas domiciliarias a dicha línea.

Los vecinos manifestaron su conformidad con el acuerdo de que la empresa encargada de la pavimentación comprará todo el material para las tomas domiciliarias, reconociendo la importancia de que estas acciones sean supervisadas y ejecutadas por personal especializado de la Comisión, con el fin de garantizar la calidad y funcionalidad de la obra.

Acuerdos alcanzados:

- La CAPASCHH supervisará la conexión de la línea de distribución de 3 y 6 pulgadas en la obra realizada por el Estado de Hidalgo.
- La CAPASCHH será responsable de realizar la conexión de todas las tomas domiciliarias.
- Se establecerá comunicación constante entre la Dirección General, Dirección Técnica y el Comité de Obra para coordinar los trabajos.
- Los vecinos acuerdan apoyar con la vigilancia comunitaria y facilitar los accesos necesarios para el desarrollo de las labores.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTPEC DE UHJABRA, INCL.

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

Cierre:

La Directora General agradeció la participación de los vecinos y reiteró el compromiso de la CAPASCHH de garantizar la correcta supervisión y ejecución de las conexiones, asegurando que el beneficio de la obra llegue de manera directa a cada familia de la comunidad.

Sin más asuntos que tratar, se procedió a la firma de la presente minuta para constancia de los acuerdos alcanzados.

Firmas:


Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General


Ing. Fernando Garrido Morales
Director Técnico



Ricardo Hernández Avilés
Personal de campo


Ramón Hernández García
Delegado


María Islas Sánchez – Vecina


Antonio Ruiz Islas – Vecino


Carlos Cruz Rosales – Vecino


Marcelina González Márquez – Vecina


José González García – Vecino



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE UNIÓN, B.C.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Alfredo Cortés Avilés – Vecino

César Castillo Martínez – Vecino

Miguel Guerrero Tapia – Vecino

Magdalena Martínez Estrada – Vecina

Rocío Guerrero Olvera – Vecina

María Sánchez Velasco – Vecina

Luisa Rodríguez Maldonado – Vecina


Marcela Germán Hernández – Vecina

Rosario Lozada Guzmán – Vecina



Anexo 12

Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves





CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 13

Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

2

2

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Y01 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS									
4 RECURSO PROPIO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$501,745.74	\$89,921.23	\$591,666.97	\$591,666.97	\$591,666.97	\$591,666.97	\$591,666.97	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$420,200.88	\$86,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$420,200.88	\$86,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$420,200.88	\$86,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,544.86	\$9,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,544.86	\$13,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,544.86	\$13,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$32,135.98	\$59,135.98	\$59,135.98	\$59,135.98	\$59,135.98	\$59,135.98	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepac de Hinojosa, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2026 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$5,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$5,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$5,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,500.00	-\$2,048.68	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$165,000.00	\$9,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$116,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$165,000.00	\$9,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$116,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$165,000.00	\$9,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$116,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$165,000.00	\$9,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$116,080.00	\$116,080.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
RECURSO PROPIO		\$719,245.74	\$140,392.20	\$859,637.94	\$859,637.94	\$859,637.94	\$799,224.51	\$799,224.51	\$0.00
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY		\$719,245.74	\$140,392.20	\$859,637.94	\$859,637.94	\$859,637.94	\$799,224.51	\$799,224.51	\$0.00
Y02 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA									
4 RECURSO PROPIO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$417,341.52	\$95,550.83	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$0.00

Anexo 14

Avance de los Indicadores respecto de sus metas

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO
Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.	87.08%
Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador	56.94%
Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado	99.86%
Supervisión y evaluación de proyectos y obras	97.47%
Promedio General	85.33%



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 15

Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

- Marca con una con una ✓ la opción que LE PAREZCA ADECUADA

REHABILITACIÓN TANQUE EL MIRADOR

NOMBRE: Raul Mercado

Aspecto Evaluado	Malo	Regular	Bueno	Excelente
¿Cómo considera la instalación de la conexión?				✓
¿Los horarios y tandeos son adecuados?			✓	
¿Cómo considera la eficiencia del suministro de agua potable?				✓
¿Cómo considera el abastecimiento de agua y alcantarillado?				✓
¿Cómo evalúa los trabajos de bomberos y valvuleros de la comunidad?				✓
¿Cómo considera el tiempo de entrega de trabajos realizados?			✓	



Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

➤ Marca con una con una ✓ la opción que LE PAREZCA ADECUADA

➤ REHABILITACIÓN TANQUE EL MIRADOR

NOMBRE: Jorge Hernandez

f

Aspecto Evaluado	Malo	Regular	Bueno	Excelente
¿Cómo considera la instalación de la conexión?			✓	
¿Los horarios y tandeos son adecuados?				✓
¿Cómo considera la eficiencia del suministro de agua potable?			✓	
¿Cómo considera el abastecimiento de agua y alcantarillado?			✓	✓
¿Cómo evalúa los trabajos de bomberos y valvuleros de la comunidad?			✓	
¿Cómo considera el tiempo de entrega de trabajos realizados ?				✓

2



Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo.

CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

- Marca con una con una ✓ la opción que LE PAREZCA ADECUADA

CARRITERA CUAUHTÉMOC TULANCINGO

NOMBRE: Nigel Navato

H

Aspecto Evaluado	Malo	Regular	Bueno	Excelente
¿Cómo considera la instalación de la conexión?				✓
¿Los horarios y tandeos son adecuados?				✓
¿Cómo considera la eficiencia del suministro de agua potable?				✓
¿Cómo considera el abastecimiento de agua y alcantarillado?				✓
¿Cómo evalúa los trabajos de bomberos y valvuleros de la comunidad?				✓
¿Cómo considera el tiempo de entrega de trabajos realizados?			✓	

R



Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

- Marca con una con una ✓ la opción que LE PAREZCA ADECUADA
CARRETERA CUAUTEPEC TULANCINGO

NOMBRE: Abato Marán

h

Aspecto Evaluado	Malo	Regular	Bueno	Excelente
¿Cómo considera la instalación de la conexión?			✓	
¿Los horarios y tandeos son adecuados?			/	
¿Cómo considera la eficiencia del suministro de agua potable?			/	
¿Cómo considera el abastecimiento de agua y alcantarillado?				/
¿Cómo evalúa los trabajos de bomberos y valvuleros de la comunidad?			/	
¿Cómo considera el tiempo de entrega de trabajos realizados ?			/	

8



Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuauhtepéc de Hinojosa, Hidalgo.

CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUHTEPÉC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

- Marca con una con una ☒ la opción que LE PAREZCA ADECUADA

BULEVARD FRANCISCO SARABIA

NOMBRE: _____

Hugo Rodríguez

Aspecto Evaluado	Malo	Regular	Bueno	Excelente
¿Cómo considera la instalación de la conexión?			/	
¿Los horarios y tandeos son adecuados?				/
¿Cómo considera la eficiencia del suministro de agua potable?			/	
¿Cómo considera el abastecimiento de agua y alcantarillado?				/
¿Cómo evalúa los trabajos de bomberos y valvuleros de la comunidad?				/
¿Cómo considera el tiempo de entrega de trabajos realizados ?				/

2



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC
DE HINOJOSA, HIDALGO.

Anexo 16

Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

ING. DIANA CASTELÁN RIVERA

DIRECTORA GENERAL DE LA CAPASCHH



CAPASCHH

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2025-2027



Vo.Bo.

CAPASCHH

L.A. IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA CAPASCHH

INFORME DE EVALUACIÓN

1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación del Programa Presupuestario integra y analiza de forma comparativa dos productos documentales: el Cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) y la Evaluación del Programa Presupuestario (incluyendo su evaluación de indicadores). El objetivo es emitir una valoración integral sobre la consistencia del diseño, la orientación a resultados, la operación y la evidencia de desempeño del programa, identificando fortalezas y áreas de mejora.

En el Cuestionario ECR se reportan 27 reactivos, de los cuales 26 fueron calificados como SATISFACTORIOS y 1 como NO SATISFACTORIO, lo que equivale a una consistencia documental de 96.30%.

En la Evaluación del Programa, el desempeño de indicadores reporta un Promedio General de 85.33%, con resultados destacados en abastecimiento de agua y alcantarillado y en supervisión y evaluación de proyectos y obras.

2. Antecedentes y Contexto del Programa

El programa presupuestario "Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras" corresponde a un esquema de prestación de servicios básicos de carácter social, orientado a asegurar que los proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ejecuten conforme a planes, especificaciones y presupuesto, con impacto en el abasto y la calidad del servicio para la población del municipio.

3. Objetivo y Alcance de la Evaluación

Objetivo general:

Valorar la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario mediante el análisis comparativo de los instrumentos documentales disponibles (Cuestionario ECR y Evaluación del Programa), a fin de retroalimentar su diseño, gestión, seguimiento y mejora continua.

Alcance:

La evaluación se limita a la evidencia documental contenida en los dos archivos proporcionados, sin incluir verificación de campo, entrevistas o auditoría de



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHIAPAS DE GUERRA, S.A.

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

expedientes técnicos. La comparación se realiza por dimensiones evaluativas y por consistencia entre hallazgos.

4. Metodología de Análisis Comparativo

Se aplicó un enfoque de triangulación documental, contrastando: (a) las respuestas y evidencias citadas en el Cuestionario ECR; (b) el desarrollo técnico, procesos, indicadores y anexos de la Evaluación del Programa; y (c) la coherencia interna entre diagnóstico-objetivos-componentes-indicadores-resultados.

Las dimensiones revisadas fueron: (A) Diseño, (B) Planeación y Orientación a Resultados, (C) Cobertura y Focalización, (D) Operación, (E) Percepción de la Población Atendida, y (F) Medición de Resultados y Evaluaciones Externas.

5. Hallazgos de Evaluación por Dimensión (Comparativo)

5.1 Diseño

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Cumplimiento satisfactorio en definición del problema público, diagnóstico, identificación de causas y consecuencias, congruencia de objetivos y alineación con planeación estatal y municipal.

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Desarrollo del diagnóstico del problema público, justificación del programa, objetivos, población objetivo, estrategia de intervención, componentes y marco normativo aplicable, fortaleciendo la lógica interna del diseño.

Valoración comparativa:

Congruencia alta entre el diseño verificado en el ECR y el desarrollo técnico del documento de evaluación. La evidencia soporta la trazabilidad diagnóstico-objetivos-componentes.

5.2 Planeación y Orientación a Resultados

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Confirmación de MIR actualizada, indicadores por niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), metas cuantificables y mecanismos de seguimiento periódico.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HUIRAJOLA, ODL

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Medición e interpretación de indicadores, uso de fórmulas y resumen de resultados con Promedio General de 85.33%.

Valoración comparativa:

Orientación a resultados acreditada: instrumentos vigentes y seguimiento periódico. La evaluación de indicadores complementa la validación del ECR con evidencia cuantitativa.

5.3 Cobertura y Focalización

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Delimitación de población objetivo y territorios, mecanismos de priorización por rezago y registros confiables.

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Metodología de cuantificación de poblaciones y anexos para identificación de localidades atendidas y estimación de población objetivo del periodo reportado.

Valoración comparativa:

La cobertura cuenta con soporte metodológico; se recomienda mantener consistencia temporal y explicitar el periodo evaluado en cada apartado/anexo.

5.4 Operación

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Existencia de lineamientos/manuales, coordinación institucional, verificación técnica-financiera y documentación de avances.

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Descripción del proceso operativo (planeación, recolección de información, análisis, reporte, retroalimentación y seguimiento) e identificación de recursos necesarios.

Valoración comparativa:

Consistencia documental en operación; se aprecia avance en estandarización de procesos. Se recomienda consolidar evidencias de aplicación sistemática bajo repositorio único.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE COAHUILTEPEC DE ROSALES, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2020-2021

5.5 Percepción de la Población Atendida

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Mecanismos de retroalimentación (quejas/denuncias) y percepción de transparencia y equidad.

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Reconocimiento de percepción favorable y referencia a instrumentos de medición del grado de satisfacción como anexos.

Valoración comparativa:

Correspondencia adecuada. Se recomienda formalizar periodicidad de levantamiento y metodología de análisis de satisfacción.

5.6 Resultados y Evaluaciones Externas

Hallazgos en Cuestionario ECR:

Contribución del programa a obras funcionales y congruencia con presupuesto; se identifica un reactivo NO SATISFACTORIO por no contar con evaluaciones externas.

Hallazgos en Evaluación del Programa:

Confirmación de inexistencia de evaluaciones externas y registro como aspecto susceptible de mejora (0% de acción).

Valoración comparativa:

Área de oportunidad prioritaria: programar y documentar una evaluación externa o mecanismo equivalente de revisión independiente.

6. Resultados de Indicadores (Evidencia de Desempeño)

Con base en la Evaluación del Programa, se reportan los siguientes resultados de indicadores, los cuales sustentan el desempeño cuantitativo del programa en el periodo considerado:

Indicador	Resultado
Porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente	87.08%
Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador	56.94%
Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado	99.86%
Supervisión y evaluación de proyectos y obras	97.47%

Promedio General reportado: 85.33%.

7. Matriz Sintética de Comparación (ECR vs Evaluación del Programa)

La siguiente matriz resume la correspondencia principal entre lo validado por el Cuestionario ECR y lo desarrollado en la Evaluación del Programa.

Dimensión	ECR (validación)	Evaluación del Programa (desarrollo)
Diseño	Diagnóstico, problema, objetivos, alineación: SATISFACTORIO	Diagnóstico/justificación/objetivos/MML-MIR
Planeación	MIR/indicadores/metas/seguimiento: SATISFACTORIO	Medición e interpretación; promedio general
Cobertura	Delimitación y registros: SATISFACTORIO	Metodología de cuantificación y anexos
Operación	Lineamientos, coordinación, documentación: SATISFACTORIO	Proceso operativo detallado
Percepción	Canales y percepción: SATISFACTORIO	Instrumentos de satisfacción (anexos)
Eval. externas	Evaluaciones externas: NO SATISFACTORIO	Se reconoce ausencia; ASM asociado



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

8. Conclusiones

Consistencia documental: 26 de 27 reactivos SATISFACTORIOS (96.30%).

Desempeño cuantitativo: Promedio General de 85.33%, con fortalezas en abastecimiento (99.86%) y en supervisión/evaluación de proyectos y obras (97.47%).

Área crítica de mejora: ausencia de evaluaciones externas, coincidencia documentada en ambos instrumentos.

Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General

*Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Cuautepec de Hinojosa, Hgo.*



CAPASCHH

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION 2025-2027

Vo.Bo.



CAPASCHH

CONTRALORIA

L.A.E. Irving Hernández Hernández

Titular del Órgano Interno de Control de la CAPASCHH





CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE OJIMAJA, ODM.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Cuestionario para

Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR)

Programa presupuestario: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados

Instrumento: Cuestionario TdR

Antigüedad del Programa: 5 años

Instrucciones de llenado: El evaluador deberá responder con "Sí" o "No" según corresponda. Utilizando el reactivo "Sí" cuando la respuesta a la pregunta sea afirmativa y exista la evidencia documental que la respalde. En relación a lo anterior el evaluador utilizará el reactivo "No" cuando la respuesta a la pregunta sea negativa y/o no cuente con evidencia documental que lo respalde.

Responsable de la Evaluación: I.Q.I Diana Castelán Rivera

A. Diseño

1. ¿El programa define claramente el problema público relacionado con la falta de supervisión y evaluación de proyectos de agua potable y alcantarillado?

R: Si

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con el diagnostico que justifica su intervención y cuenta con el documento que lo acredita.

2. ¿Existe un diagnóstico documentado que sustente la necesidad de implementar mecanismos de supervisión y control?

R: Si

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa Presupuestario.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTEPEC DE OJIMARRA, ORO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con el diagnóstico que justifica su intervención y cuenta con el documento que lo acredita.

3. ¿Se identifican adecuadamente las causas y consecuencias de la falta de seguimiento en las obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Metodología del Marco Lógico (MML).

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con la identificación de las causas y consecuencia del problema que justifica su intervención y cuenta con el documento que lo acredita.

4. ¿El objetivo general del programa es congruente con la problemática de control y evaluación de proyectos?

R: Si

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa y MML.

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con el diagnóstico que justifica su intervención y es congruente con el MML y cuenta con los documentos que lo acredita.

5. ¿Los objetivos específicos de supervisión y evaluación son claros, alcanzables y medibles?

R: Si

Documento de respaldo: Metodología del Marco Lógico , MIR y sus correspondientes Fichas Técnicas.

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con fijar objetivos claros, alcanzables y medibles en relación al diagnóstico que justifica su intervención y cuenta con el documento que lo acredita.

6. ¿Se identificó la población beneficiaria (comunidades atendidas por proyectos de agua)?

R: Si



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HIDALGO, HID.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa y Metodología del Marco Lógico.

Resultado: Satisfactorio, ya que cumple con el diagnostico que justifica su intervención y la población a la que va dirigido, así mismo, cuenta con el documento que lo acredita.

7. ¿El programa está alineado con el Plan Estatal/Municipal de Desarrollo en materia de infraestructura y manejo del agua?

R: Si

Documento de respaldo: Diagnostico de Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, ya que se alinea tanto al plan estatal como al municipal de desarrollo, de la siguiente forma:

Al plan estatal:

4. Acuerdo para el desarrollo sostenible e infraestructura transformadora

4.1. Infraestructura para el desarrollo social y sostenible. incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos y de comunicación para el mejoramiento de la calidad de vida de la población hidalguense.

4.1.2. Fomentar el manejo integral del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.

4.1.2.3. Incrementar la cobertura y ampliar el acceso al agua potable en la vivienda, con la participación de todas y todos sostenibilidad.

Al plan municipal:

4.1. Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad.

4.1.6. Mejorar el tiempo de respuesta a las problemáticas de la operación del servicio de agua potable.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, ODL

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

B. Planeación y Orientación a Resultados

- 8 ¿El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) actualizada enfocada a supervisión y evaluación de obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Formato MIR y Formato MML.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el diseño MIR actualizada al año 2025 y encuentra su origen en el documento MML.

- 9 ¿Los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades miden la calidad, transparencia y eficacia de los proyectos supervisados?

R: Sí

Documento de respaldo: Ficha técnica de cada uno de los componentes de la MIR.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el diseño MIR actualizada al año 2025 y encuentra su origen en el documento MML, estando orientados a resultados afines al objetivo del programa.

- 10 ¿Se definen metas cuantificables (ej. número de obras evaluadas, porcentaje de cumplimiento técnico-financiero)?

R: Sí

Documento de respaldo: Formato MIR, formato MML y Ficha Técnica de la MIR.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el diseño MIR y fichas técnicas que permiten evaluar cada uno de los componentes y obtener resultados numéricos.

- 11 ¿Existe un sistema de seguimiento y monitoreo periódico de proyectos?

R: Sí



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHIAPAS DE GUERRA, S. de RL de CV

ADMINISTRACIÓN 2026-2027

Documento de respaldo: Informe de Evaluación de Indicadores en relación al Programa Presupuestario, según las fórmulas de cada componente.

Resultado: Satisfactorio, ya que cuenta con una evaluación de Indicador aplicable cada Trimestre.

12 ¿Se utilizan los resultados de supervisión para la toma de decisiones y mejora de la gestión de obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Formato de Aspectos susceptibles de mejora.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el diseño MIR que se evalúa cada tres meses y permite identificar áreas de oportunidad a través de los ASM.

C. Cobertura y Focalización

13. ¿La población y territorios beneficiados por los proyectos supervisados están claramente delimitados?

R: Sí

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el Diagnostico del Programa Presupuestario actualizado y armonizado a los Programas Federal, Estatal y Municipal al año 2025

14. ¿Existen mecanismos para priorizar la supervisión de obras en zonas más vulnerables o con rezago hídrico?

R: Sí

Documento de respaldo: Diagnostico del Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, pues cuenta con el Diagnostico del Programa Presupuestario actualizado y armonizado a los Programas Federal, Estatal y



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTEPEC DE MINAJA, MOL.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Municipal al año 2025, que a través de estadísticas permite contrastar los resultados y área de impacto del programa.

15. ¿El padrón o registro de proyectos supervisados está actualizado y es confiable?

R: Sí

Documento de respaldo: Censo de usuarios del sistema comercial.

Resultado: Satisfactorio, ya que permite conocer la cantidad de usuarios beneficiados por los proyectos y mejoras en la infraestructura hídrica.

16. ¿Se asegura cobertura suficiente para dar seguimiento a todas las obras relevantes?

R: Sí

Documento de respaldo: Informes trimestrales.

Resultado: Satisfactorio, ya que permite establecer un monitoreo periódico de los resultados de la mejora hídrica.

D. Operación

17. ¿El programa cuenta con lineamientos, manuales y procedimientos para la supervisión de obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Manual interno de operación.

Resultado: Satisfactorio, Se iniciará con la aplicación del manual interno que de seguimiento a los procesos de operación.

18. ¿Existen mecanismos de coordinación entre la CAPASCHH y la CEA para supervisión conjunta?

R: Sí



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, ODL.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Documento de respaldo: Convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA).

Resultado: Satisfactorio, al contar con convenio de colaboración con el ente Estatal.

19. ¿Se han establecido procesos transparentes para la verificación técnica y financiera de proyectos?

R: Sí

Documento de respaldo: Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, ya que permite establecer un proceso transparente de los recursos.

20. ¿El personal de supervisión cuenta con capacitación y recursos suficientes?

R: Sí

Documento de respaldo: Requerimientos de equipamiento por cada intervención realizada.

Resultado: Satisfactorio, ya que permite entregar un servicio de manera puntual.

21. ¿Se documentan periódicamente los avances físicos y financieros de las obras?

R: Si

Documento de respaldo: Analítico de gastos del programa presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, ya que permite establecer un monitorio del gasto ejercido en el programa para mejorar su eficiencia financiera.

E. Percepción de Beneficiarios

22. ¿Los beneficiarios consideran que los proyectos supervisados resuelven sus necesidades de acceso a agua potable?

R: Si



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Documento de respaldo: Informe de la disminución de reportes.

Resultado: Satisfactorio, al momento de término del proyecto, se mide la diferencia de los reportes en CENACI y oficina

23. ¿La población percibe transparencia y equidad en la asignación y ejecución de obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Encuestas de satisfacción de usuarios.

Resultado: Satisfactorio, los usuarios reciben el vital líquido de manera equitativa.

24. ¿Existen canales de retroalimentación, quejas y denuncias respecto a la calidad de las obras?

R: Sí

Documento de respaldo: Chat de Reportes y Buzón de Quejas.

Resultado: Satisfactorio, permite mejorar en las áreas de oportunidad.

F. Resultados

25. ¿El programa ha contribuido a garantizar obras de agua potable seguras, funcionales y de calidad?

R: Sí

Documento de respaldo: Informes trimestrales.

Resultado: Satisfactorio, permite dar el seguimiento necesario a los proyectos realizados.

26. ¿Se ha incrementado la proporción de comunidades con proyectos de infraestructura terminados y funcionando?

R: Sí



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTYPEC DE HUAYLASA, MO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Documento de respaldo: informes trimestrales.

Resultado: Satisfactorio, permite dar el seguimiento necesario a los proyectos realizados.

27. ¿Existen evaluaciones externas de auditoría o control que respalden la efectividad del programa?

R: No

Documento de respaldo: No cuenta con documentación.

Resultado: No Satisfactorio, al no contar con evaluaciones externas.

28. ¿Los resultados reportados son congruentes con los objetivos planteados y con el presupuesto ejercido?

R: Si

Documento de respaldo: Programa Presupuestario.

Resultado: Satisfactorio, nos ayuda a llevar una congruencia con lo que se hace y se gasta.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTEPEC DE MUÑOZ, ORO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Numero de Reactivo	Resultado	Calificación	Observaciones
1	SI	SATISFACTORIO	NO
2	SI	SATISFACTORIO	NO
3	SI	SATISFACTORIO	NO
4	SI	SATISFACTORIO	NO
5	SI	SATISFACTORIO	NO
6	SI	SATISFACTORIO	NO
7	SI	SATISFACTORIO	NO
8	SI	SATISFACTORIO	NO
9	SI	SATISFACTORIO	NO
10	SI	SATISFACTORIO	NO
11	SI	SATISFACTORIO	NO
12	SI	SATISFACTORIO	NO
13	SI	SATISFACTORIO	NO
14	SI	SATISFACTORIO	NO
15	SI	SATISFACTORIO	NO
16	SI	SATISFACTORIO	NO
17	SI	SATISFACTORIO	NO
18	SI	SATISFACTORIO	NO
19	SI	SATISFACTORIO	NO
20	SI	SATISFACTORIO	NO
21	SI	SATISFACTORIO	NO
22	SI	SATISFACTORIO	NO
23	SI	SATISFACTORIO	NO
24	SI	SATISFACTORIO	NO
25	SI	SATISFACTORIO	NO
26	NO	NO SATISFACTORIO	SIN RESPALDO
27	SI	SATISFACTORIO	NO

I.Q.I DIANA CASTELÁN RIVERA

DIRECTORA GENERAL DE LA CAPASCHH

CAPASCHH

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

L.A.E. IRVING HERNÁNDEZ

CONTRALOR DE LA CAPASCHH

ADMINISTRACIÓN 2025-2027



CAPASCHH

CONTRALORIA

DIAGNOSTICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

2

2

ANTECEDENTES

El recurso hídrico presenta un problema de sobreexplotación debido al crecimiento demográfico de los últimos años, se ha identificado déficit de recarga en el acuífero al extraer más volumen de agua que el que se recarga naturalmente. A esto se suman: las prácticas tradicionales de agricultura que precisan más agua de la que en realidad necesitan, la poca o nula reutilización del agua la desactualización del padrón de usuarios del organismo operador del agua, lo que ha generado mayor demanda y menor ingreso en el presupuesto para brindar un mejor servicio.

Es mediante la implementación de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y la replicación de estos en el Estado de Hidalgo con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 que pretenden atacar diversos puntos de oportunidad como lo ejemplifica el Plan Hídrico Nacional y que señala como panorama actual el siguiente:

PANORAMA ACTUAL



35 millones de personas que no tienen disponibilidad en calidad y cantidad suficiente



104 de las 757 cuencas tienen problemas de disponibilidad



114 de los 653 acuíferos están afectados por la sobreexplotación



La disminución de más de 30% en el agua per cápita en las últimas dos décadas



Recarga inadecuada de acuíferos



Aguas residuales sin tratar vertidas en ríos



Distribución inequitativa del agua



Uso ilegal del agua

Todo lo anterior se ve agravado por el Cambio Climático y 36 años de una política neoliberal

FUENTE: Hacia una nueva política del agua en México. Grupo de expertos (México abril 2024).

Problemáticas de las que el Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, no se encuentra exento.

Sin embargo, los recursos que actualmente se utilizarán serán de procedencia única de la "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo" a espera de fortalecerlos con presupuestos de los ordenes de gobierno Federal y Estatal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAPASCHH

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos propios (1)

IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

A) Definición del problema

La carencia en los servicios públicos de agua potable y drenaje que han afectado a diversos sectores de la población del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo y que al año 2020 contaba con aproximadamente 60,421 habitantes de acuerdo a la información proporcionada por el Sistema de Información Georreferenciada del Estado de Hidalgo (SIGEH), con datos del INEGI del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario básico, población y etnicidad; donde el 3.19% de la población no cuenta con acceso al agua potable y 5.66% no tiene el servicio de alcantarillado. Por lo que el 8.85% de los pobladores encuestados no cuenta con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Por lo que es indispensable generar una solución, sin embargo los presupuestos asignados a estos rubros no suelen ser continuos por lo que se depende de los recursos propios que en la mayoría de las ocasiones son insuficientes para cubrir la demanda creciente en el municipio.

B) Estado actual del problema

El recurso hídrico presenta un problema de sobreexplotación debido al crecimiento demográfico de los últimos años, se ha identificado déficit de recarga en el acuífero al extraer más volumen de agua que el que se recarga naturalmente. A esto se suman: las prácticas tradicionales de agricultura que precisan más agua de la que en realidad necesitan, la poca o nula reutilización del agua la desactualización del padrón de usuarios del organismo operador del agua, lo que ha generado mayor demanda y menor ingreso en el presupuesto para brindar un mejor servicio.

C) Evolución del problema

La problemática de agrava cuando el costoso mantenimiento de las redes y sistemas de agua potable ya existentes demandan mayor atención conforme pasa el tiempo, por lo que en ocasiones es menester priorizar mantenimientos sobre la infraestructura ya existente que generar nueva para atender a mayor sector de la población, por lo que los recursos propios se ven modificados en esos aspectos para disminuir un rubro y aumentar otro que demanda atención.

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

General: Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos y de comunicación para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Específicos:

- Incrementar la cobertura y ampliar el acceso al agua potable en la vivienda, con la participación de todas y todos
- Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad.
- Mejorar el tiempo de respuesta a las problemáticas de la operación del servicio de agua potable.
- Fomentar el manejo integral del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.
- Sostenibilidad
- Medir el Porcentaje de trámites y atención de usuarios.

COBERTURA

Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial

Tipo de Población	Definición
Potencial	Habitantes del municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo

Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo

Tipo de Población	Definición
Objetivo	Habitantes del municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo; que carecen de servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo

Tipo de Población	Participante	Cuantificación
Objetivo	Habitantes del municipio de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo; que carecen de servicios de agua potable y alcantarillado.	8.85% del total de los habitantes.

Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo

La definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo se revisan y, en su caso, se actualizan anualmente, según lo establecen los presupuestos para su ejercicio.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Al contar con infraestructura funcional, se permite garantizar los derechos de las personas al acceso de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que a su vez contribuyen a un mejoramiento del medio ambiente pues se busca que estos proyectos sean sustentables, además de que coadyuban a mantener un medio ambiente sano, que concatenados todos los elementos anteriores generan un sano desarrollo y estado de bienestar en las personas.

Alternativas
Ampliación de la asignación de cartera de programas y proyectos de infraestructura.
Suficientes programas o proyectos de mantenimiento e infraestructura
Condiciones sanitarias, económicas, climáticas, ambientales y laborales favorables para el desarrollo de los programas o proyectos de mantenimiento para infraestructura.
Políticas públicas adecuadas del Estado mexicano para fortalecer el acceso, la igualdad, la calidad y la pertinencia de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Estabilidad en los precios de los insumos para la ejecución de los programas o proyectos de mantenimiento para infraestructura.
Suficientes campañas de promoción y difusión del uso adecuado de la infraestructura.

Si bien son buenas alternativas, al ser este un programa presupuestado a base de recursos propios, de momento no hay posibilidad de involucrar alguna de las enlistadas, pero si de tomarse en consideración para otros programas y proyectos.

DISEÑO DEL PROGRAMA

La asignación de recursos al programa presupuestado se destina exclusivamente para el fortalecimiento de la infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, priorizando el primero de ellos.

Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarias/os

El programa esta destinado a cierto grupo de población, sin embargo, los efectos de este programa también permean en la comunidad en general, pues el mejoramiento de la infraestructura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento se reflejan en la salud publica y el cuidado del medio ambiente para el goce de la población en general, ya sean habitantes o visitantes de la región.

PRESUPUESTO

El presupuesto aprobado asciende a \$719,245.74 , correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

2

FUENTES DE INFORMACIÓN.

Infografía de Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, elaborada por el Sistema de Información Georreferenciada del Estado de Hidalgo, consultado a través del link http://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/info_reg/municipal/13016%20-%20Cuautepec%20de%20Hinojosa.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada a través del link <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

2

2



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

**“COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO”**

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)

PROGRAMA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Anexos



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHIAPAS DE BORDABUENA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

INTRODUCCIÓN

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Su uso permite:

- Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad;
- Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos;
- Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.

Las principales ventajas de la MML son:

1. Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los programas, proyectos y de los resultados esperados con su ejercicio, y con ello, el destino del gasto público asignado a dichos programas y proyectos.
2. Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de manera coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y riesgos del programa.
3. Facilita la alineación de los objetivos de los programas o proyectos entre sí, y con la planeación nacional.
4. Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestarios, por ejemplo, una terminología homogénea que facilita la comunicación.
5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas.
6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un programa o proyecto: MIR.

Los principales usos de la MML se muestran a continuación:

1. Apoya la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos.
2. Propicia la planeación participativa, y estimula el logro de acuerdos y su instrumentación.
3. Apoya al monitoreo/seguimiento y a la evaluación.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, IRR.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Etapas: 1. Definición del problema

En la Comisión de Agua de Cuatepec de Hinojosa, la supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas presenta deficiencias técnicas y administrativas que afectan la calidad, el cumplimiento de tiempos y el uso eficiente de los recursos públicos. Esta situación se refleja en retrasos en la ejecución de obras, falta de cumplimiento de metas físicas, inconsistencias en los reportes de avance y limitada rendición de cuentas.

El problema se debe principalmente a la insuficiencia de personal técnico capacitado, la carencia de herramientas digitales de seguimiento, y la inexistencia de protocolos estandarizados para la supervisión continua y la evaluación ex post de los proyectos ejecutados.

INVOLUCRADOS:

Dirección General de la CAPASCHH

Etapas: 2. Análisis del problema

2.1 Causas y origen del problema

- . Falta de presupuesto para contratación de mayor personal
- . Falta de priorización de obras
- . Falta de presupuesto para llevarlas en tiempo y forma.

2.2 Efectos y consecuencia del problema

- . Desabasto de agua potable.
- . Retrasos administrativos.
- . Retrasos técnicos.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE NIMAJULA, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Desabasto de agua potable.

EFFECTOS

Retrasos administrativos

Retrasos técnicos.

Deficiencia en la supervisión y evaluación de
proyectos y obras hidráulicas.

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS


Falta de presupuesto para contratación de
mayor personal

Falta de priorización de obras

Falta de presupuesto para llevarlas en
tiempo y forma

Etapa: 3. Definición del objetivo

Optimizar la supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas.



Etapa: 4. Selección de alternativa

- . Reuniones de trabajo mensuales con personal administrativo y técnico.
- . Optimización de recursos ya existentes.
- . Creación de bitácoras para el control de la supervisión.

Etapa: 5. Definición de la EAPp

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Problemática:

Deficiencias en la supervisión de proyectos y obras hidráulicas.

Efectos:

- . Desabasto de agua potable.
- . Retrasos administrativos.
- . Retrasos técnicos.

Solución

Fines:

Mejoramiento en la distribución de agua potable.
Avances administrativos
Avances técnicos

Problema

Población:

Habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

Objetivo

Población:

Garantizar el abasto continuo de agua potable a los habitantes del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Descripción del problema:

La supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas presenta deficiencias técnicas y administrativas que afectan la calidad, el cumplimiento de tiempos y el uso eficiente de los recursos públicos.

Descripción del resultado esperado:

Optimizar la supervisión y evaluación de proyectos y obras hidráulicas para evitar rezagos técnicos y administrativos.

Causas:

- . Falta de presupuesto para contratación de mayor personal
- . Falta de priorización de obras
- . Falta de presupuesto para llevarlas en tiempo y forma.

Medios:

Reuniones y mesas de trabajo mensuales con personal administrativo y técnico.
Optimización de recursos ya existentes
Creación de bitácoras para el control de la supervisión.

Etapa: 6. Elaboración de la MIR

Contenido Inserto en el documento Excel denominado MML_OD_CUA_01_2025.

DATOS DEL PROGRAMA				
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.			
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS			
MATRIZ				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, de forma segura y asequible para todos.	Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente.	Recorridos de líneas, sondeo de servicio en domicilio, reportes, padrón de usuarios y visitas de inspección.	Se cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con las necesidades requeridas para distribuir el vital líquido.
PROPOSITO	Mejorar el servicio y suministro de agua potable a los usuarios de este Organismo Operador.	Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual.	Reporte de Ingresos del Sistema León, generado por la Dirección Comercial.	Los usuarios acuden puntualmente a realizar el pago de su servicio y se cumplen los programas presupuestarios
COMPONENTES 1	Contribuir para que la población sin acceso al agua potable cuente, con mejores oportunidades de acceso derivado de proyectos de inversión.	Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el Municipio.	Censo población de vivienda y padrón de usuarios.	Se cuenta con servicio eficiente de agua potable en todas las colonias y localidades del Municipio.
ACTIVIDADES 1.1	Contribuir con la oblación para obtener una mejor calidad de vida de los usuarios al contar con abastecimiento de agua potable suficiente y servicio de alcantarillado	Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el Municipio.	Padrón de Usuarios generado por el Sistema León, utilizado por la Dirección Comercial.	Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento a reportes de fallas en líneas de red de distribución, para obtener una mayor eficiencia en los servicios proporcionados.

Elaboró

CAPASCHH
DIRECCIÓN GENERAL
INICIANNA CASTELLANOS RIVERA
DIRECTORA GENERAL DE LA CAPASCHH

Revisó

CAPASCHH
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
ADMINISTRACIÓN 2025-2027
L.A.E. IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR DE LA CAPASCHH

Autorizó

CAPASCHH
COMISARIO DE LA CAPASCHH
CONTRALORIA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027
LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Y01	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS							
4	RECURSO PROPIO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$801,745.74	\$83,921.23	\$591,666.97	\$591,666.97	\$591,666.97	\$591,666.97	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$420,200.88	\$83,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$420,200.88	\$83,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$420,200.88	\$83,032.80	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$506,233.68	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,544.86	\$3,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,544.86	\$3,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,544.86	\$3,888.43	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$85,433.29	\$0.00
1330	Hcras extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Hcras extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$3,135.98	\$29,135.98	\$29,135.98	\$29,135.98	\$29,135.98	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$4,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$9,192.70	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$2,525.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$20,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$35,960.74	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$4,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$6,025.46	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2026
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$3,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
2960	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$3,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
2961	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$3,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,482.08	\$7,462.08	\$7,462.08	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,500.00	-\$2,048.68	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$18,451.32	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	-\$1,842.68	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$3,157.32	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$15,000.00	\$294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$165,000.00	\$3,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$113,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8100	PARTICIPACIONES	\$165,000.00	\$3,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$113,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$165,000.00	\$3,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$113,080.00	\$116,080.00	\$0.00
8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$165,000.00	\$3,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$174,120.00	\$113,080.00	\$116,080.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$16,263.67	\$0.00
RECURSO PROPIO		\$719,245.74	\$140,392.20	\$859,637.94	\$859,637.94	\$859,637.94	\$799,224.51	\$799,224.51	\$0.00
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY		\$719,245.74	\$140,392.20	\$859,637.94	\$859,637.94	\$859,637.94	\$799,224.51	\$799,224.51	\$0.00
Y02 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA									
4 RECURSO PROPIO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$417,341.52	\$93,550.83	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$512,892.35	\$0.00

8

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


F3

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☐ Componentes ☐ Actividades ☒
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de tramites y atencion de usuarios	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de acciones realizadas mayor cobertura en la resolucion de problemas	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$PDTOA = \frac{NDTOR}{NDTOQRR} \times 100$	PDTOA: Porcentaje de tramites y usuarios atendidos NDTOR: Numero de usuarios atendidos NDTOQRR: Numero de acciones atendidas
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Acciones	Reportes generados por área técnica
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ING. NAYARA GARCÍA LAM RIVERA	 CAPASCHH CONTRALORIA LIC. IRVING HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ADMINISTRACIÓN 2025-2027
 CAPASCHH COMISARIO LIC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CÁZARES ADMINISTRACIÓN 2025-2027	


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de abastecimiento de agua y alcantarillado	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☐ Componentes ☒ Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir la mejora en la calidad de vida de los usuarios al contar con abastecimiento de agua suficiente y servicio de alcantarillado	
Interpretación del Resultado	
A menor numero de reportes de fallas en líneas de red mayor eficiencia en los servicios	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$AAAM = \frac{VS}{VT} \times 100$	AAAM: Porcentaje del abastecimiento de agua y alcantarillado en el municipio VS: Numero de viviendas con servicio VT: Numero total de viviendas (INEGI)
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Reportes	Sistema de SICAASST
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
CAPASCHH DIRECCION GENERAL ING. MINATOCASIELAN RIVERA	CAPASCHH CONTRALORIA LAE IRVING HERNANDEZ HERNANDEZ ADMINISTRACION 2025-2027
CAPASCHH COMISARIA LIC. JUAN LOPEZ CAZARES ADMINISTRACION 2025-2027	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUATEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de mejora en servicio y suministro de agua potable a los usuarios del organismo operador	
Nivel	
Fin ☐	Propósito ☒
Componentes ☐	Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de Usuarios que cumplen con el pago del servicio menor numero de reportes de desabasto	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒
Calidad ☐	Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$PDUQCCEPDSDFP = \frac{NDUQAARSPDFP}{NDURQDDRS} \times 100$	PDUQCCEPDSDFP: Porcentaje de Usuarios que cumplen con el pago del servicio de forma puntual NDUQAARSPDFP: Numero de usuarios que acuden a realizar su pago de forma puntual NDURQDDRS: Numero de Usuarios registrados que deben de realizar su pago
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Usuarios	Sistema SICAASST
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	
Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ING. DIANA CASTELLANOS RIVERA  CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 LAE IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  CAPASCHH COMISARIO LIC. JEAN ADAMIS HERNÁNDEZ CAZARES	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA	
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.
PROGRAMA SECTORIAL	4 ACUERDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA. ACUERDO 4. CUAUTEPEC DE HINOJOSA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Nombre del Indicador	
Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente	
Nivel	
Fin ☒	Propósito ☐ Componentes ☐ Actividades ☐
Objetivo del Indicador	
Medir el Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente	
Interpretación del Resultado	
A mayor numero de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable menor desabasto de agua	
Dimensión a Medir	
Eficacia ☐	Eficiencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐
DATOS DEL INDICADOR	
Formula del Indicador	Variables
$\text{PUCQCCESD APDFE} = \frac{\text{NDUQCCESDA}}{\text{NDUQRES DAP}} \times 100$	PUCQCCESDAPDFE: Porcentaje de Usuarios que cuentan con el servicio de agua potable de forma eficiente NDUQCCESDA: Numero de usuarios que cuentan con el servicio de agua NDUQRES DAP: Numero de Usuarios que requieren el servicio de Agua Potable.
Unidad de Medida de las Variables	Fuentes (Medios de Verificación)
Usuarios	BITACÓRAS
Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentajes	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Meta	
Metas Programadas: 100%	Periodo de Cumplimiento: 2025
 CAPASCHH DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN 2025-2027 ING. DIANA CASTELÁN RIVERA	 CAPASCHH CONTRALORIA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 LAE IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 CAPASCHH COMISARIO LIC. JUAN LUIS GONZÁLEZ VÁZQUEZ ADMINISTRACIÓN 2025-2027	



CEAA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO



CONTRATO N°. CEAA-COLAB-ORG-12BIS/2025

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, el gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, nombró como director general de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, al Lic. Juan Carlos Chávez González, con efectos a partir del 1º (primero) de octubre de 2022 (dos mil veintidós).

- IV. Que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 15 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, y 15 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, el director general tiene la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley.
- V. Que, tiene como domicilio legal, el ubicado en camino Real de la Plata, número 336 (trescientos treinta y seis), Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084.

"EL ORGANISMO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

- I. Que, es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.
- II. Que, a partir del día 16 (dieciséis) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción octava del artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal Constitucional de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo, el Lic. Jorge Hernández Araus, nombró como Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo, a la Ing. Diana Castelán Rivera.
- III. Que, en ejercicio de las facultades concedidas en las fracciones IV y IX del artículo 25, directamente concatenado con la fracción I del artículo 33 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo; la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo por conducto de su Director General, celebra el presente convenio de colaboración.
- IV. Que, para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en Calle Benito Juárez, número 117, Colonia Centro, C.P. 43740, Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo.

"LAS PARTES" declaran que, es su voluntad celebrar el presente convenio de colaboración bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - PERSONALIDAD. - "LAS PARTES" reconocen mutua y recíprocamente la personalidad para suscribir el presente convenio, no mediando entre ellas incapacidad legal o vicio en el consentimiento alguno, para la suscripción del mismo.

SEGUNDA. - OBJETO. - "LAS PARTES" convienen que, el objeto del presente instrumento jurídico es establecer actividades conjuntas para la implementación de acciones para el fortalecimiento del control interno de "EL ORGANISMO", así como, la mejora en la gestión de los servicios públicos a cargo de "EL ORGANISMO", específicamente en materia de agua y alcantarillado.

"LA COMISIÓN" contribuirá en el desarrollo integral de "EL ORGANISMO" mediante las acciones descritas en las cláusulas cuarta y quinta del presente instrumento, así como, las que el Estado brinde por conducto de "LA COMISIÓN" en favor de "EL ORGANISMO", con la finalidad de fortalecer su consolidación y



CEAA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO



CONTRATO N°. CEEA-COLAB-ORG-12BIS/2025

autonomía, mediante el establecimiento de mecanismos de control y regulación en la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, promoción, apoyo y gestión de financiamientos de obras necesarias para el mejor otorgamiento de los servicios públicos en materia de agua y alcantarillado.

TERCERA. - PLAN DE TRABAJO. - "LAS PARTES" diseñarán de común acuerdo un programa de trabajo y calendario de actividades, con base en las particularidades, necesidades técnicas, operativas y administrativas de "EL ORGANISMO" considerando la disponibilidad de recursos humanos, materiales y/o financieros con los que cuente "LA COMISIÓN", y de conformidad con las acciones descritas en las cláusulas cuarta y quinta del presente instrumento.

CUARTA. - ACCIONES DE "ASESORÍA Y CONSULTORÍA". - Para cumplimentar el objeto del presente instrumento, "EL ORGANISMO" deberá solicitar mediante escrito libre dirigido a "LA COMISIÓN", quien en un término de 10 días hábiles dará respuesta a dicha solicitud.

"LA COMISIÓN" pone a disposición de "EL ORGANISMO", de manera enunciativa, más no limitativa, el catálogo de asesoría y consultoría, siguiente:

- A. Asesoría técnica en la elaboración de proyectos de obra e infraestructura y conformación de expedientes técnicos, y/o;
- B. Asesoría en la estructuración de los presupuestos de ingresos y egresos, derivados de la prestación de los servicios públicos de agua, y/o;
- C. Asesoría para la elaboración de los proyectos de cuotas y tarifas respecto a los servicios públicos de agua, y/o;
- D. Asesoría jurídica respecto a las normas oficiales mexicanas, para el otorgamiento de permisos de descarga de aguas residuales de los sistemas de drenaje o alcantarillado, y/o;
- E. Asesoría para la aplicación de los procedimientos jurídico-administrativos en la suspensión de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, y/o;
- F. Consultoría para la aplicación de las sanciones que se deriven de la inobservancia de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo y su reglamento, en materia de prestación de servicios de agua, y/o;
- G. Asesoría en el encausamiento de los recursos legales que interpongan los usuarios en contra de los actos y resoluciones administrativas de "EL ORGANISMO" derivadas de la prestación de los servicios públicos de agua, dentro de la circunscripción municipal, y/o;
- H. Asesoría para la conformación y actualización del padrón de usuarios, y/o;
- I. Asesoría en programas de desinfección y uso eficiente del agua, y/o;
- J. Asesoría en la creación y/o fortalecimiento de un organismo público operador para la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, descentralizado de la administración pública municipal, y/o;
- K. Consultoría técnica especializada en la instalación y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o;
- L. Asesoría técnica-jurídica en la elaboración de la estructura y marco legal aplicable al caso en concreto, en materia de contratos, para la prestación del recurso hídrico, en la delimitación territorial de "EL ORGANISMO", y/o;
- M. Asesoría en los procedimientos de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y/o;
- N. Aquellas que le competan como intermediario y/o gestor ante las autoridades Estatales y Federales correspondientes, y/o;

QUINTA. - ACCIONES DE "CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN". - Para alcanzar el objeto del presente convenio, "EL ORGANISMO" deberá solicitar mediante escrito libre dirigido a "LA COMISIÓN", quien en un término de 10 días hábiles dará respuesta a dicha solicitud.



CEAA
COMISION ESTATAL
DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO



CONTRATO N°. CEEA-COLAB-ORG-12BIS/2025

Con la intención de promover una cultura para el uso eficiente y cuidado del agua, "LA COMISIÓN" pone a disposición de "EL ORGANISMO", de manera enunciativa, más no limitativa, el "Programa Integral de Capacitación en Materia de Agua y Alcantarillado", conformado por las capacitaciones y actualizaciones siguientes:

- A. Actualización "Concientización sobre el uso eficiente del agua", y/o;
- B. Actualización "Prevención y control de la contaminación del agua", y/o;
- C. Capacitación "Promoción del saneamiento del agua", y/o;
- D. Capacitación "Aprovechamiento racional del agua y la conservación de su calidad", y/o;
- E. Capacitación "Reutilización de las aguas residuales de uso doméstico en los hogares", y/o;
- F. Capacitación "Derechos humanos asociados al derecho humano al agua", y/o;
- G. Capacitación "Infraestructura para el cuidado y uso razonable del agua en el desarrollo y edificación de obras", y/o;
- H. Capacitación "Requerimiento y gestión de la cartera vencida", y/o;

Obra anexo al presente convenio el "Programa Integral de Capacitación en Materia de Agua y Alcantarillado", que contiene:

- a) Duración.
- b) Modalidad.
- c) Objetivo.
- d) Bibliografía.
- e) Nombre de las personas facilitadoras.

SEXTA. - DOCUMENTO PROBATORIO DE LAS ACCIONES DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. -

- ❖ "LA COMISIÓN" generará un registro apegado a los principios de máxima publicidad y transparencia, con la solicitud presentada por "EL ORGANISMO", misma que deberá incluir los detalles de las acciones de asesoría y/o consultoría y/o capacitación y/o actualización solicitados;
- ❖ "LA COMISIÓN" llevará un control de asistencia de los participantes de "EL ORGANISMO", por cada capacitación y/o actualización, información que deberá ser socializada con "EL ORGANISMO" a efecto de garantizar el máximo aprovechamiento;
- ❖ "LA COMISIÓN" emitirá en favor de "EL ORGANISMO" el reconocimiento de participación, correspondiente a las diferentes capacitaciones y/o actualizaciones, de conformidad con el "Programa Integral de Capacitación en Materia de Agua y Alcantarillado".

SÉPTIMA. - INICIO DE LAS ACCIONES. - Las acciones ofertadas por "LA COMISIÓN", deberán ser desarrolladas en conjunto por "LAS PARTES" y serán puestas a disposición de "EL ORGANISMO" a partir de la fecha de firma del presente convenio, de conformidad con el programa de trabajo y calendario de actividades que "LAS PARTES" diseñen para tal efecto.

OCTAVA. - APORTACIÓN. - "EL ORGANISMO" otorgará en favor de "LA COMISIÓN" un pago mensual por la cantidad de \$14,510.00 (Catorce mil quineitos diez pesos 00/100 m.n.).

El pago señalado en el párrafo que antecede se actualizará anualmente, a partir del primer día de enero del ejercicio fiscal que corresponda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

**CEAA**COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO**CONTRATO N°. CEEA-COLAB-ORG-12BIS/2025**

NOVENA. - INICIO DE LA APORTACIÓN. - "EL ORGANISMO", se compromete a realizar el pago descrito en la cláusula que antecede, de manera mensual y reiterada, en favor de "LA COMISIÓN", a partir del 17 (diecisiete) de enero del 2025 (dos mil veinticinco).

DÉCIMA. - TIEMPO Y LUGAR DE PAGO DE LA APORTACIÓN. - El pago descrito en la cláusula octava, será pagado por "EL ORGANISMO", durante los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes, en favor de "LA COMISIÓN" mediante transferencia bancaria a la cuenta designada para tal efecto, por "LA COMISIÓN".

DÉCIMA PRIMERA. - DOCUMENTO PROBATORIO DE LA APORTACIÓN. - "LA COMISIÓN" emitirá en favor de "EL ORGANISMO" comprobante fiscal digital por internet (CFDI), dentro de los 3 días hábiles siguientes a que, el pago sea reflejado en la cuenta bancaria designada por "LA COMISIÓN".

DÉCIMA SEGUNDA. - VIGENCIA. - "LAS PARTES" celebran el presente convenio por tiempo determinado, del 17 (diecisiete) de enero del 2025 (dos mil veinticinco) al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2027.

DÉCIMA TERCERA. - CAUSAS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente convenio de colaboración podrá terminar de manera anticipada, por las causas siguientes:

- I) El caso fortuito o la fuerza mayor que de por terminado o suspenda las acciones objeto del presente convenio.
- II) El incumplimiento injustificado por cualquiera de "LAS PARTES".

DÉCIMA CUARTA. - DISCREPANCIAS. - Si durante la ejecución del objeto del presente convenio, sobrevinieran discrepancias exclusivamente de carácter técnico, económico y/o administrativo, "LA COMISIÓN" y "EL ORGANISMO" nombrarán a un representante por cada una de "LAS PARTES", para que, de común acuerdo resuelvan lo conducente.

DÉCIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para la resolución de cualquier controversia de carácter judicial, que surja entre "LAS PARTES", éstas se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón a su domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA SEXTA. - REVISIÓN, MODIFICACIÓN O ADICIÓN. - El presente convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo entre "LAS PARTES", dichas modificaciones o adiciones deberán formalizarse por escrito y obligarán a los signatarios a partir de la fecha de la firma del instrumento respectivo, en la inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta cláusula, traerá como consecuencia que dicha modificación o adición no surta efecto legal alguno.

DÉCIMA SÉPTIMA. - RELACIÓN CONTRACTUAL. - El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en la realización de las acciones objeto del presente convenio, conservará la relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte que le corresponde, por lo que, el presente convenio no dará origen a relaciones de carácter laboral entre "LAS PARTES".

Así mismo, "LAS PARTES" acuerdan que, cuando se requiera de personal por parte de "LA COMISIÓN" para llevar al cabo las acciones de asesoría, consultoría, capacitación y actualización en modalidad presencial, "EL ORGANISMO" brindará el apoyo consistente en espacio, mobiliario y equipo, necesario para la realización de las actividades convenidas.

**CEAA**COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO**CONTRATO N°. CEEA-COLAB-ORG-12BIS/2025**

Leído que fue y debidamente enteradas "LAS PARTES" del alcance y contenido legal, lo firman en dos ejemplares, quedando un tanto en poder de cada una de las mismas, a los 17 (diecisiete) días del mes de enero del 2025 (dos mil veinticinco), en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

POR "LA COMISIÓN"


M.A.P. JUAN CARLOS CHÁVEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO.

POR "EL ORGANISMO"


ING. DIANA CASTELÁN RIVERA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE
HINOJOSA, HIDALGO

TESTIGOS


L.A.E. ANDRÉS CAUDILLO RIVERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA Y ALCANTARILLADO.
L.D. SANDRA ESTEFANI CAVIEDES
GONZÁLEZ
DIRECTORA JURÍDICA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO.

FE DE ERRATAS, CONSISTENTE EN SUBSANAR EL ERROR MECANOGRÁFICO E INVOLUNTARIO EN EL ENCABEZADO DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN, EL CUAL DICE: "CONTRATO N°..." Y DEBE DECIR: "CONVENIO N°...".

2



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, ORO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Informe Trimestral de Supervisión de Obras

Periodo: Octubre – Diciembre 2025

Introducción

En mi carácter de Directora General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, presento la actualización correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.

Durante el periodo octubre-diciembre de 2025, se realizaron acciones de supervisión y acompañamiento técnico en obras de infraestructura hidráulica, con el objetivo de verificar la correcta ejecución de los trabajos y asegurar su apego a la normatividad vigente, así como el beneficio directo a la población usuaria.

Obras Supervisadas – Cuarto Trimestre 2025

1. Calle Progreso

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de conducción de 6 pulgadas, tubería de distribución de 3 pulgadas e instalación de tomas domésticas.
- Participación de CAPASCHH: Dirección Técnica y Área Comercial.
- Beneficio directo: 300 habitantes.

2. Calle Francisco I. Madero

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de distribución de 3 pulgadas e instalación de tomas domésticas.
- Participación de CAPASCHH: Área Técnica y Área Comercial.
- Usuarios beneficiados: 350.

3. Comunidad de Santa Elena Paliseca

- Acción: Supervisión de la instalación de tubería de distribución de 2 pulgadas e instalación de tomas domiciliarias.
- Participación de CAPASCHH: Área Técnica y Área Comercial.
- Beneficiarios: 50 habitantes.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Resultados Consolidados – Cuarto Trimestre 2025

1. Obras supervisadas: 3.
2. Participación interinstitucional: Coordinación entre Área Técnica y Área Comercial.
3. Habitantes beneficiados directamente: 700 habitantes.

Conclusión – Cuarto Trimestre 2025

Las acciones de supervisión realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos establecidos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y a la ampliación del acceso al servicio de agua potable.

Estas actividades permitieron garantizar la correcta instalación de redes de conducción y distribución, así como la incorporación de nuevos usuarios al sistema, reafirmando el compromiso de la CAPASCHH con la mejora continua del servicio y la atención a la población.

Ing. Diana Castelán Rivera
Directora General

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Cuautepec de Hinojosa, Hgo.



L.A.E. Irving Hernández Hernández
Titular del Órgano Interno de Control de la CAPASCHH

MANUAL INTERNO DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dirección General – CAPASCHH
Ejercicio 2025

1. PRESENTACIÓN

El presente Manual Interno de Operación para la Supervisión y Evaluación de Proyectos y Obras tiene como finalidad establecer los lineamientos, criterios, procedimientos y responsabilidades que regulan la función de supervisión y evaluación que corresponde a la Dirección General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa (CAPASHH).

2. JUSTIFICACIÓN

Durante ejercicios anteriores, la supervisión de proyectos y obras se realizaba de manera operativa y no estandarizada, sin contar con un documento normativo interno que definiera procedimientos formales. En el cuarto trimestre de 2025 se formaliza esta función mediante el presente manual.

3. MARCO NORMATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Ley Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Ley de Disciplina Financiera.
Normatividad aplicable en materia de obra pública.

4. OBJETIVO

Establecer el procedimiento interno de supervisión y evaluación de los proyectos y obras ejecutados por CAPASHH.

5. ALCANCE

Aplica a proyectos de infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado, saneamiento, rehabilitación y mantenimiento mayor.

6. RESPONSABLES

Dirección General: supervisión y evaluación.
Dirección Técnica: ejecución técnica.
Dirección Administrativa: control presupuestal.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHANTEPEC DE MINAJUA, HID.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

7. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Cumplimiento del proyecto autorizado, avance físico, calidad, uso de materiales, correspondencia físico-financiera.

8. PROCEDIMIENTO

Inicio del proyecto, seguimiento, evaluación y cierre, mediante revisión documental, visitas y reportes.

9. INSTRUMENTOS DE CONTROL

Reportes trimestrales, actas de supervisión, fotografías, minutas e informes.

10. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Avance físico, cumplimiento de calendario, ejercicio presupuestal, observaciones atendidas.

11. IMPLEMENTACIÓN

El manual entra en vigor a partir del primer trimestre del ejercicio 2025.

12. ACTUALIZACIÓN

Podrá ser actualizado conforme a cambios normativos u operativos.

13. APROBACIÓN

Elaboró: Dirección General – CAPASCHH

Fecha: Cuarto Trimestre 2025



CAPASCHH

DIRECCIÓN GENERAL


ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Informe del 4to Trimestre 2025 - Reportes Atendidos

Tabla comparativa de reportes

Comunidad	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Santa María Nativitas	45	8	6	2
El Capulín	20	6	4	1
Guadalupe Victoria	15	12	8	4
Santa Rita	50	19	12	8
Almoleya	35	16	10	7
Chapultepec Las Palmas	48	42	33	20
Cabecera Municipal	61	48	30	20
Boulevard Francisco I Madero	45	29	15	10
Progreso	22	11	8	7

Gráfica comparativa





CONTRALORÍA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

ACTA DE APERTURA DE BUZÓN FIJO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA CAPASCHH

Siendo las 10:30 horas del día 31 del mes de Octubre
del año 2025, reunidos en las instalaciones que ocupa la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Cuauhtémoc de Hinojosa, Hidalgo, (CAPASCHH), los CC.
Cynthia Becerril Enciso con Cargo de
Cultura del Agua y del L. A. E. Irving Hernández Hernández
como Titular del Órgano Interno de Contralor de la Comisión, con la finalidad de realizar la apertura
del Buzón de Quejas y Sugerencias, destacando lo siguiente:

Se realiza la apertura del Buzón de Quejas y Sugerencias de
la Comisión en presencia de quienes intervienen, revisan el interior
y resulta que NO se encontró ninguna Queja o Sugerencia, por
lo que se procede al cierre del Buzón.

[Handwritten signature area with multiple loops]

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:45 horas del mismo
día de su apertura y en presencia de los que en ella intervinieron.

Por la contraloría



CAPASCHH
CONTRALORIA

ADMINISTRACIÓN 2025 2026

L.A.E Irving Hernández Hernández
Contralor de la CAPASCHH

Por el organismo

[Handwritten signature]

Cynthia Becerril Enciso
Nombre y firma



CONTRALORÍA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUAUTTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

ACTA DE APERTURA DE BUZÓN FIJO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA CAPASCHH

Siendo las 11:02 horas del día 28 del mes de Noviembre
del año 2025, reunidos en las instalaciones que ocupa la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Cuauttepec de Hinojosa, Hidalgo, (CAPASCHH), los CC.
Porfiria Nayensa Obregón Lira con Cargo de
Directora de Administración y Finanzas y del L. A. E. Irving Hernández Hernández
como Titular del Órgano Interno de Contralor de la Comisión, con la finalidad de realizar la apertura
del Buzón de Quejas y Sugerencias, destacando lo siguiente:

Se realiza la apertura del Buzón de Quejas y Sugerencias de
la comisión en presencia de quienes intervienen, se revisa el
interior y resulta que NO se encontró ninguna Queja o
Sugerencia, por lo que se procede al cierre del Buzón

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 11:16 horas del mismo
día de su apertura y en presencia de los que en ella intervinieron.

Por la contraloría



CAPASCHH
CONTRALORIA
ADMINISTRACIÓN 2025 2027

L.A.E Irving Hernández Hernández
Contralor de la CAPASCHH

Por el organismo

Porfiria Nayensa Obregón Lira
Nombre y firma

2



CONTRALORÍA
COMISION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUAUITEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

ACTA DE APERTURA DE BUZÓN FIJO DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA CAPASCHH

Siendo las 10:17 horas del día 31 del mes de Diciembre
del año 2025, reunidos en las instalaciones que ocupa la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Cuauitepec de Hinojosa, Hidalgo, (CAPASCHH), los CC.
Porfiria Navensa Obregón Lira con Cargo de
Directora de Administración y Finanzas y del L. A. E. Irving Hernández Hernández
como Titular del Órgano Interno de Contralor de la Comisión, con la finalidad de realizar la apertura
del Buzón de Quejas y Sugerencias, destacando lo siguiente:

Se realiza la apertura del Buzón de Quejas y Sugerencias de
la Comisión en presencia de quienes intervienen, se revisa el
interior y resulta que NO se encontró ninguna Queja o
Sugerencia, por lo que se cierra el Buzón

[Handwritten signature area with multiple loops]

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:29 horas del mismo
día de su apertura y en presencia de los que en ella intervinieron.

Por la contraloría



CAPASCHH
CONTRALORIA

L.A.E Irving Hernández Hernández
Contralor de la CAPASCHH

Por el organismo

[Handwritten signature]

Porfiria Navensa Obregón Lira
Nombre y firma

[Handwritten mark]

EJERCICIO FISCAL DEL PAE	PO LÍTICA PÚBLICA FONDO FEDERAL O PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE EVALUACIÓN	LIGA ELECTRÓNICA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN (INFO) (URL)	ÁREA RESPONSABLE DEL ASM	CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DEL ASM	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	TIPO DE ASM	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADO ESPERADO	% AVANCE	DOCUMENTO FOLIO RATORIO	OBSERVACIONES
2025	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Consistencia y Resultados	https://cuaitepechidgo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/informe-de-evaluacion-de-los-Pa_2025.pdf	seccióndelcorredor	CJ-A0001/2025-001	Elaboración de Manuales Internos	1.- Investigar los puntos críticos de delegación en el desarrollo de proyectos estatales e identificar las causas raíz; 2.- Analizar y sistematizar los resultados obtenidos en la revisión de los planes de trabajo; 3.- Desarrollar un plan de acción y monitoreo para mejorar la gestión y ejecución; 4.- Alcanzar y mantener los niveles establecidos de cumplimiento.	ESPECÍFICO	31/01/2026	Contar con el primer manual de procedimientos y manuales de trabajo sobre gestión de recursos humanos, financieros y materiales.	100%	1.- Manual de Procedimientos; 2.- Actas de Revisión y Validación; 3.- Reglas de Distribución y Capacitación sobre el uso de manuales.	Los manuales deberán mantenerse sobre revisión periódica, para incorporar mejoras y actualizaciones normativas.
2025	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Consistencia y Resultados	https://cuaitepechidgo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/informe-de-evaluacion-de-los-Pa_2025.pdf	seccióndelcorredor	CJ-A0001/2025-002	Ausencia de Evaluaciones Externas	1.- Investigar y evaluar los procesos organizacionales que generan la falta de evaluaciones externas; 2.- Definir los roles, responsabilidades y acciones de cada una de las unidades; 3.- Establecer un cronograma de actividades; 4.- Realizar la auditoría y recibir el informe como resultado; 5.- Elabore un plan de acción para atender las recomendaciones emitidas.	ESPECÍFICO	31/01/2026	Contar con la evaluación externa objetiva y profesional que proporcione un diagnóstico claro sobre la situación actual del organismo, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.	0%	1.- Control o convenio con el auditor externo; 2.- Informe final de la diagnosis; 3.- Plan de mejora basado en hallazgos; 4.- Evidencias de implementación de acciones correctivas. https://cuaitepechidgo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/inform	Proponer de a demás por el auditor externo que genere la imparcialidad y veracidad de resultados.

CUENTA	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION	CALLE	ESTATUS
31	REBECA HERNANDEZ TENORIO	CUAUTEPEC	PROGRESO # 141	Funcionando
69	ROSA RUEDA MARTINEZ	CUAUTEPEC	C. PROGRESO N.75	Funcionando
70	MARIA GEORGINA OMAÑA HERNANDEZ	COL. JUAREZ	CALLE PROGRESO NUM 23	Funcionando
71	MACARIO RAMIREZ M.	CUAUTEPEC	PROGRESO 81	Funcionando
72	ELPIDIO RAMIREZ M.	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 83	Funcionando
73	SOLEDAD VIOLETA ALVAREZ HOPPE	CUAUTEPEC	PROGRESO 15	Funcionando
86	BRAULIO MEJA G.	CUAUTEPEC	PROGRESO 20	Funcionando
88	SALOMON RODRIGUEZ HDEZ.	CUAUTEPEC	PROGRESO # 28	Funcionando
89	BEATRIZ SANTOS ISLAS VDA.DE O.	CUAUTEPEC	PROGRESO 22	Cancelada
90	VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO	CUAUTEPEC	PROGRESO 21	Funcionando
91	FELIPE JAVIER GARCIA ORTEGA	CUAUTEPEC	PROGRESO 60	Funcionando
92	LORENA LEON VARGAS	CUAUTEPEC	PROGRESO 106	Funcionando
95	IGNACIO ROBERTO MANILLA HDEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO 40	Funcionando
100	RUBEN LOZANO GUEVARA	CUAUTEPEC	PROGRESO 31	Funcionando
101	RODOLFO GARCIA LOPEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 41	Funcionando
117	JOSE AGUSTIN GARCIA ARELLANO	COL. JUAREZ	PROGRESO 62	Funcionando
118	JOSE LUIS ORTEGA REYES	COL. JUAREZ	PROGRESO 58	Funcionando
131	MANUEL SANCHEZ ISLAS	COL. JUAREZ	PROGRESO 14	Funcionando
134	RICARDO PEREZ HERNADNEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO 20	Cancelada
147	ANGELA BARRIOS VDA. DE C.	COL. JUAREZ	PROGRESO 29	Funcionando
150	FORTINO RODRIGUEZ L.	COL. JUAREZ	CDA. PROGRESO NO 4	Funcionando
156	FERNANDO PERALTA MALDONADO	CUAUTEPEC	PROGRESO 117	Funcionando
159	ANA MA. HERNANDEZ RODRIGUEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO	Funcionando
173	CARLOS AMADOR AMADOR	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 52	Funcionando
179	NORBERTA BERTHA DURAN CRUZ	COL. JUAREZ	PROGRESO 54	Funcionando
180	J. CONCEPCION DURAN FRANCO	COL. JUAREZ	PROGRESO 53	Funcionando
198	ANA MARIA GAYOSSO N.	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 32	Funcionando
222	JOVITA OLVERA FUENTES	COL. JUAREZ	PRIV PROGRESO 4	Funcionando
233	MIGUEL GARCIA RIVEROS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO NUM 46.	Funcionando
235	JOSE LUIS LOPEZ ENCISO	CUAUTEPEC	C. PROGRESO NUM 96	Funcionando
291	LEONILA LEON DE ISLAS	COL. JUAREZ	PROGRESO 102	Funcionando
333	MARIA INES DURAN GARCIA	COL. JUAREZ	PROGRESO Y FCO. SARABIA S/N	Funcionando
361	RICARDO F. MALDONADO ROSALES	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 59	Funcionando
371	ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO 55	Funcionando
375	HUGO RAUL CASTILLO ATANACIO	COL. JUAREZ	PROGRESO 88	Funcionando
378	RAMONA MALLEN	COL. JUAREZ	PRIV. PROGRESO NO. 2	Funcionando
405	JOSE ARTURO DURAN RIVERA	COL. JUAREZ	PROGRESO	Funcionando
417	JOSE MARGARITO RIVEROS RIOS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO NUM 10.	Funcionando
446	JOSE SERAFIN VERA VARGAS	EL PEDREGAL	PRIVADA PROGRESO NO. 144	Funcionando
451	MARIA ROSA DURAN BARRANCO	EL PEDREGAL	PRIVADA PROGRESO S/N	Funcionando
470	JOSE PEDRO TERRAZAS LOPEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO SIN NUMERO	Funcionando
474	ESTEBAN RODRIGUEZ MARQUEZ	COL. JUAREZ	C. PROGRESO NUM 70.	Funcionando
477	GUADALUPE ORDAZ CASTELAN	EL PEDREGAL	C. PROGRESO NO 64	Funcionando
479	RAMON GOMEZ G.	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 91	Funcionando
518	SOLEDAD GONZALEZ PEREZ	COL. JUAREZ	PROGRESO N°14	Funcionando
562	DEMETRIA OLVERA MENDEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO 43	Funcionando
563	ZENON ISLAS HERNANDEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 45	Funcionando
585	MARIANO RUEDA GAYOSSO	COL. JUAREZ	PROGRESO 47 INT 1 COL. JUAREZ	Funcionando
605	ALBERTO FERMIN HERNANDEZ CORTEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO 113	Funcionando
607	GABINA GARCIA VARGAS	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
622	ESTEBAN AVILA VERA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
625	MAXIMINA ROMERO ALARCON	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
636	ALICIA SUAREZ REYES	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO N° 138	Funcionando
648	MA. EUGENIA HERNANDEZ GARCIA	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 50	Funcionando
662	REYNA RODRIGUEZ B.	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Cancelada
665	JOSE ANDRES CRUZ TERRAZAS	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 8	Funcionando

670	JOSE ENRIQUE Y MA. LUISA D. AGUILAR AGUIRRE	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 105 COL. JUAREZ	Funcionando
680	PERFECTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO # 12	Funcionando
683	NICOLAS GARCIA REYES	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
690	VICENTA CANALES TOLENTINO	COL. JUAREZ	PROGRESO	Funcionando
705	ALICIA MEJIA RODRIGUEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO NO. 3	Funcionando
707	REYNALDO MERCHANT RAMIREZ	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO. 145	Funcionando
714	MA. ELENA ESPINOSA LOZADA	COL. JUAREZ	PROGRESO #35	Funcionando
742	AQUILINO VILLAR M.	COL. JUAREZ	PROGRESO #35	Cancelada
749	ROSA MARIA RUEDA G.	COL. JUAREZ	PRIV. DE PROGRESO NO. 49	Funcionando
751	ENEDINA ARANDA DE A.	CUAUTEPEC	PROGRESO #93	Funcionando
781	MARTIN RUBEN CORDERO DE LA TORRE	CUAUTEPEC	PROGRESO	Funcionando
791	AIDA CARRANZA MORALES	COL. JUAREZ	PROGRESO # 18	Funcionando
808	IMELDA LUZ CORTES SOSA	EL PEDREGAL	AVENIDA PROGRESO	Funcionando
813	JAIME RODRIGUEZ N.	CUAUTEPEC	PROGRESO	Funcionando
820	ESTEBAN FERNANDEZ GUEVARA	COL. JUAREZ	PROGRESO #114	Funcionando
823	MARIA GARCIA LOPEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO 24	Funcionando
834	APULEYO RODRIGUEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 68	Funcionando
856	ISABEL AMPARO GUERRA SOSA	COL. JUAREZ	PROGRESO NUM. 15	Funcionando
867	VERONICA SOTO RIVEROS	COL. JUAREZ	PROGRESO # 29	Funcionando
884	MARIA IRMA PEREZ HDEZ.	COL. JUAREZ	PROGRESO 74	Funcionando
887	ERNESTO MALDONADO L.	CUAUTEPEC	PROGRESO	Funcionando
909	ALEJANDRINA DURAN	EL PEDREGAL	PROGRESO SN COLOMER	Funcionando
946	RODOLFO GARCIA LOPEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 54	Cancelada
982	MARIA GRACIELA GARCIA LOZANO	COL. JUAREZ	PROGRESO NUM. 31	Funcionando
986	MA. DEL ROSARIO REYES BLANCAS	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
992	ALBERTO MUÑOZ MARTINEZ	EL PEDREGAL	AV. DEL PROGRESO #31 (ESPEJO)	Funcionando
993	ASENCION MANUEL VARGAS TREJO	EL PEDREGAL	PROGRESO 06	Funcionando
996	MA. MINERVA CORTES SOSA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO. 153	Funcionando
997	MARCELINO HERNANDEZ OLVERA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO	Funcionando
999	PINO MARTINEZ CASTELAN	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NUM 1000	Funcionando
1017	BLANCA GUARNEROS HERNANDEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO #33 COL. JUAREZ	Funcionando
1022	HERIBERTO RIVERA ORTIZ	CUAUTEPEC	PROGRESO 7	Funcionando
1043	BRAULIO LEYVA LUQUEÑO	EL PEDREGAL	AVENIDA PROGRESO S/N	Funcionando
1044	GUADALUPE PERALTA ARENALDE	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
1045	FERNANDO PERALTA MALDONADO	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 115	Funcionando
1046	FERNANDO PERALTA M.	CUAUTEPEC	PROGRESO 113	Funcionando
1048	JOSE JAVIER VIDAL VEGA	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
1050	AMALIA RUEDA GAYOSSO	COL. JUAREZ	CALLE PROGRESO NO. 32	Funcionando
1051	MA. ANTONIETA VARGAS SUAREZ	EL PEDREGAL	PROGRESO # 7	Funcionando
1057	ROSA MARIA MUÑOZ FUENTES	EL PEDREGAL	PROGRESO ESQ. CION. ESPEJO #21	Funcionando
1058	JOSE JUAN RUEDA REYES	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO NO. 9	Funcionando
1068	MARTIN JARDINEZ AGUIRRE	CUAUTEPEC	PROGRESO # 103	Funcionando
1069	ESTHELA LECHUGA DE S.	CUAUTEPEC	PROGRESO No. 90	Funcionando
1073	MA. EUGENIA GRANILLO DE L.	CUAUTEPEC	PROGRESO	Funcionando
1121	ANSELMO ROSALES R.	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 125	Funcionando
1190	SARA VARGAS PERALES	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO NO. 143	Funcionando
1192	SALVADOR ORTEGA MACIAS	COL. JUAREZ	CION. DE PROGRESO NO. 12	Funcionando
1193	JUAN MANUEL ISLAS LEON	CUAUTEPEC	C. PROGRESO NO. 100	Funcionando
1202	ISMAEL GOMEZ CRUZ.	EL PEDREGAL	CALLE PROGRESO NUM 2.	Funcionando
1206	MA. DE LOS ANGELES GALINDO	EL PEDREGAL	PROGRESO 31	Funcionando
1209	JOSE NORBERTO PEREZ HERNANDEZ	EL PEDREGAL	CERRADA PROGRESO S/N	Funcionando
1222	EZEQUIEL LOZANO NOVOA	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
1225	IRMA CASTAÑON ORTIZ	EL PEDREGAL	PROGRESO 31	Funcionando
1243	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ.	COL. JUAREZ	PROGRESO #82	Funcionando

1256	FLORENCIO RIVERA GONZALEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NUM. 56	Funcionando
1297	CARLOS OLVERA FUENTES	PUENTE DE LA PAZ	PRIV. PROGRESO NO. 1	Funcionando
1300	EULALIA HERNANDEZ QUIROZ	CUAUTEPEC	JUAREZ ESQ. PROGRESO	Funcionando
1303	ANGEL MENDIETA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
1304	ALBA HORTENCIA HERNANDEZ T.	CUAUTEPEC	PROGRESO # 139	Funcionando
1312	ANGEL QUIROZ HERNANDEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
1333	ANTONIA FLORES SANCHEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
1360	MARIA ELENA MARCELA HERNANDEZ LOZANO	CUAUTEPEC	PROGRESO	Funcionando
1378	SIXTO ISLAS GUTIERREZ	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N.	Funcionando
1382	DELFINO HERNANDEZ IBAÑEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 48	Funcionando
1437	MARTIN GARCIA ARELLANO	COL. JUAREZ	PROGRESO #64	Funcionando
1497	JORGE CAZARES DURAN	EL PEDREGAL	PROGRESO 138	Funcionando
1502	MIGUEL GARCIA RIVEROS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO ESQ. CALLEJON MINA S/N	Funcionando
1553	RAFAEL LAGOS MENDEZ	EL PEDREGAL	FRENTE AURRERA	Funcionando
1566	GEORGINA HERNANDEZ LOZANO	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N.	Funcionando
1623	IRAIIS MEJIA HERNANDEZ	EL PEDREGAL	CALLE PROGRESO NO. 99	Funcionando
1674	IGNACIO ROBERTO MANILLA HDZ.	COL. JUAREZ	PROGRESO S/N	Cancelada
1760	ARTURO CRUZ CASTELAN	CUAUTEPEC	PROGRESO ESQ. FCO. SARABIA	Cancelada
1770	MARIA TERESA DURAN BARRANCO	EL PEDREGAL	PROGRESO 13	Funcionando
1792	MARTIN RIVERA MARTINEZ	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
1835	FRANCISCA MARTINEZ TREVIÑO	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 154	Funcionando
1868	MARIA JULIA ROJAS HERNANDEZ	SANTA RITA	PROGRESO S/N	Funcionando
1877	ANASTACIO ACOSTA MALDONADO	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
1890	ANASTACIO AVILES CORTES	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 91	Cancelada
1895	ADOLFO RODRIGUEZ BUSTAMANTE	SANTA RITA	CASI ESQ. ISABELA CATOLICA	Cancelada
1899	REYNA HERNANDEZ LOPEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO #25	Funcionando
1907	EMILIO QUIROZ RAMIREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO # 35	Funcionando
1916	BERNARDINO QUINTERO LICONA	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
1917	CELSO CASTRO CASTELAN	SANTA RITA	PROGRESO NO. 9	Funcionando
1918	ISABEL GONZALEZ REYES	SANTA RITA	PROGRESO 30	Funcionando
1926	BERNARDO HERNANDEZ GARRIDO.	SANTA RITA	CALLE. PROGRESO S/N	Funcionando
1929	CIRIACO HERNANDEZ HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO N74	Funcionando
1931	CONSTANTINO AVILEZ LOPEZ	SANTA RITA	C. PROGRESO NUM 33.	Funcionando
1939	MA. LUISA ANDUAGA ROSALES	SANTA RITA	PROGRESO NO. 55	Funcionando
1941	CLEMENTINA RIOS ROSALES	SANTA RITA	AV. PROGRESO #27	Funcionando
1954	CESAR ORLANDO HERNANDEZ MALDONADO	SANTA RITA	AV. PROGRESO #21	Funcionando
1977	ELSA ACOSTA CABRERA	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
1979	ETELBINA ISLAS S.	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
1980	EZEQUIEL RUIZ GARCIA	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 93.	Funcionando
1984	JAQUELINE AVILA GARNICA	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
1991	FRANCISCO ORTEGA RAMIREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO ESQ. AV. DEL TRABAJO S/N	Funcionando
2005	MARICELA BALLESTEROS MONTERUBIO	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO NUM 53	Funcionando
2016	GREGORIO OLVERA DOMINGUEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 36	Funcionando
2034	MA. GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2044	HERMINIA RODRIGUEZ T.	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2047	INOCENCIA MALDONADO MUÑOZ	SANTA RITA	CALLE PROGRESO NUM 44.	Funcionando
2065	RUBEN JAIME CASTELAN CARMONA	SANTA RITA	C.P. 43740	Funcionando
2066	JULIA MORGADO OLIVER	SANTA RITA	CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO	Funcionando
2069	JUAN TAPIA RAMIREZ	SANTA RITA	PROGRESO #23	Funcionando
			AV. PROGRESO #38	Funcionando
			PROGRESO NO.44 COL. STA. RITA	Funcionando
			AV. PROGRESO NO. 94	Funcionando
			AV. PROGRESO NO. 29,	Funcionando
			ALTURA INSURGENTES	Funcionando

2072	TEODORO HERNANDEZ ROSALES	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 100	Funcionando
2075	JUAN JOSE OLIVAREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N.	Funcionando
2084	JOSE CARLOS MARTINEZ RIVEROS	SANTA RITA	PROGRESO 39	Funcionando
2095	JUSTO PEREZ TEMPLOS	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO NO. 95	Funcionando
2121	MARIA DOLORES DIAZ ISLAS	SANTA RITA	PROGRESO NUM 68	Funcionando
2122	MA. VICTORIA HERNANDEZ OLMEDO	SANTA RITA	AV. PROGRESO 22 PASANDO CANAL	Funcionando
2125	MAURILIO RODRIGUEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 23	Funcionando
2137	MA. DE LOS ANGELES LOPEZ HDEZ.	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 41	Funcionando
2149	MARIO LOPEZ HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2155	MIGUEL GARCIA RIVEROS	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 95	Funcionando
2163	MARIA NIEVES SALAIS MACIAS	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 45	Funcionando
2168	ONECIMO ESCOBEDO LIRA	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 88	Funcionando
2173	PABLO CASTRO MADRID	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 50	Funcionando
2177	IRMA BENITA CARMONA HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 14	Funcionando
2178	CRISTIAN DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	SANTA RITA	C. PROGRESO NO. 46	Cancelada
2179	JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 402	Funcionando
2195	GUSTAVO CORDERO DE LA TORRE	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2218	SERGIO TAPIA RAMIREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 71	Funcionando
2252	FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 28	Funcionando
2253	CLEMENCIA LIRA JARDINES	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 86	Funcionando
2262	JOSE NAVOR CAZARES HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO NO. 49	Funcionando
2266	CANDELARIA HERNANDEZ MACIAS	SANTA RITA	CALLE PROGRESO NUM 8.	Funcionando
2267	MARIA RUFINA LIRA	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2281	MAXIMIANO JORGE ORTIZ HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N. ALTURA ALVARO OBREGON PASANDO INSURGENTES	Funcionando
2305	ARACELI HERNANDEZ RIVEROS	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 45	Funcionando
2312	MARICELA HERNANDEZ ESCOBEDO	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2327	ESPERANZA ESTEFES FLORES	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 111.	Funcionando
2328	VIRIDIANA CRUZ DURAN	EL PEDREGAL	PROGRESO NUM 72	Funcionando
2335	MARIO ALBERTO TERRAZAS LUQUEÑO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN SECCION 1	Funcionando
2338	MARTHA GONZALEZ REYES	SANTA RITA	PROGRESO # 76	Funcionando
2356	LUIS GONZALEZ REYES	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Funcionando
2362	MARIA ELVIRA HERNANDEZ DELGADILLO	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM 109.	Funcionando
2373	MARIA ANGELA MALDONADO RIOS	SANTA RITA	PROGRESO NUM 87	Cancelada
2375	MARIA TRINIDAD VALLES SIERRAS	SANTA RITA	C. PROGRESO NO. 10	Funcionando
2376	ANTONIO ISLAS CASTELAN	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 20	Funcionando
2474	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
2702	BERNARDA BATRES MARTINEZ	CUAUTEPEC	AV PROGRESO ADELANTE DE LA ESCUELA	Cancelada
2717	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
2753	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
2761	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
3252	MA EUGENIA GOMES ESTRADA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 1	Cancelada
3326	RAUL GOMEZ ESTRADA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 1	Cancelada
4085	ANGEL GABINO AGUADO PORTO	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO	Funcionando
4151	JOSE ANGEL C. MARTINEZ ROSALES	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
4238	JUAN HERNANDEZ P.	TEPANTITLA	AV. MORELOS #37 CASI ESQ. PROGRESO S/N	Funcionando

4984	LUISA GUERRERO RIVEROS	COL. JUAREZ	PRIV PROGRESO NUM 9 INT 10	Funcionando
5119	EDUARDA ACOSTA CRUZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO 89	Funcionando
5140	LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	PROGRESO SN	Cancelada
5339	ESTEBAN RODRIGUEZ GARRIDO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 70	Cancelada
5490	MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 122	Funcionando
5519	ENRIQUE CAZARES DURAN	EL PEDREGAL	CALLE PROGRESO 623	Funcionando
5674	EDGAR MACIAS GARCIA	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 125	Funcionando
5675	CLEMENTE REYES RODRIGUEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO #6 EL ESPEJO	Funcionando
5718	MARIBEL AGUILAR RUEDA	COL. JUAREZ	PROGRESO #28	Funcionando
5769	ROBERTO SANCHEZ RIVERA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
5776	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FLORES	CUAUTEPEC	PROGRESO #18	Funcionando
5787	ISABEL MARQUEZ SAN AGUSTIN	CUAUTEPEC	PRIV. PROGRESO S/N	Funcionando
5824	YOLANDA BEDOLLA GUERRERO	CUAUTEPEC	PROGRESO # 25	Funcionando
5954	ALVARO SANTOS HDEZ.	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 32	Funcionando
6040	BERTHA LEON VARGAS	EL PEDREGAL	CDA. PROGRESO ENTRADA AL POZO	Funcionando
6082	JAIME RUIZ BRISENO	SANTA RITA	PROGRESO # 15 ANTES DEL CANAL	Funcionando
6149	AURELIO ORTEGA RAMIREZ	SANTA RITA	PROGRESO NO. 72 ESQ. ENCINOS	Funcionando
6158	ALEJANDRA CAMPOS CORTEZANO	CUAUTEPEC	PROGRESO S-N	Funcionando
6366	VICTOR MANUEL FLORES RGUEZ.	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N. X LA SANJA	Funcionando
6436	LEONARDO HERNANDEZ ELIZALDE	COL. JUAREZ	PROGRESO NUM. 34	Funcionando
6495	SARA GERMAN RODRIGUEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO #9 EL ESPEJO	Cancelada
6507	VALENTIN HERNANDEZ YAÑEZ	SANTA RITA	PROGRESO X LOS ENCINOS	Funcionando
6513	ELISEO ROBERTO VILLAR CASTELAN	COL. JUAREZ	PROGRESO #133	Funcionando
6514	OSCAR VILLAR CASTELAN	CUAUTEPEC	PROGRESO #26	Congelada
6701	RAUL ISLAS ISLAS	SANTA RITA	CALLE PROGRESO NUM. 86.	Congelada
6772	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
6783	SERAFIN VARGAS SUAREZ	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NUM. 11	Funcionando
6800	FIDEL ACOSTA HERNANDEZ	SANTA RITA	PROGRESO SANTA RITA	Congelada
6810	CATALINA RODRIGUEZ BUSTAMANTE	SANTA RITA	AV. PROGRESO NUM. 31.	Funcionando
6881	SENEN ANTONIO GONZALEZ SUAREZ	CUAUTEPEC	PROGRESO 18-CASA DE LA FABRICA	Funcionando
6902	MARIA SOTO DE RIVERA	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N LOS ENCINOS PASANDO 2DO PUENTE	Funcionando
6904	HERMENEGILDO CARRASCO GERMAN	SANTA RITA	PROGRESO ADELANTE DEL PUENTE	Funcionando
6905	ANGEL HERNANDEZ AMADOR	SANTA RITA	PROGRESO NUM 145	Funcionando
6906	CRISTINA LOPEZ MORALES	SANTA RITA	ANTES DE LA CURVA	Funcionando
6908	ANTONIO GERMAN CAZARES	SANTA RITA	PROGRESO 308	Funcionando
6909	GUSTAVO MALDONADO MORALES	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 120,	Funcionando
7097	ALEJANDRINA DURAN GARCIA	COL. JUAREZ	2DO PTE ENCINOS	Funcionando
7208	CARLOS ALFREDO CASTELAN DURAN	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO 142	Funcionando
7232	DAISY ORDOÑEZ VALENCIA	EL PEDREGAL	PROGRESO NO. 20	Funcionando
7313	MARIA PAZ CARRILLO GUEVARA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO POR EL NIDO	Funcionando
7664	JOSE AURELIO CRUZ ORTEGA	CUAUTEPEC	C. PROGRESO NUM.152.	Funcionando
7710	SENEN RODRIGUEZ REYES	EL PEDREGAL	PROGRESO NO. 71	Funcionando
7768	FIDENCIO RIOS PEREZ	CUAUTEPEC	CION. HIDALGO CON PROGRESO N° 120	Funcionando
			PROGRESO (EL PEDREGAL)	Funcionando
			PROGRESO #10	Funcionando

7852	GUADALUPE GUZMAN ISLAS	SANTA RITA	AV PROGRESO 2- C C.P. 43745 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO	Funcionando
7873	ISAURO CAZARES BATRES	SANTA RITA	CALLE PROGRESO NO. 70	Funcionando
7939	MIGUEL GALLEGOS SALAS	EL PEDREGAL	PROGRESO NO. 49	Congelada
7980	ESTHELA VAZQUEZ ORTIZ	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO N. 149	Funcionando
8144	LUIS RODRIGUEZ ILLESCAS	EL PEDREGAL	PROGRESO (POR LA ZANJA)	Funcionando
8213	ALEJANDRA CENOBIO CLEMENTE	COL. JUAREZ	C. AV. PROGRESO, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA	Funcionando
8283	RODRIGO ESPENCER VERA TERRAZAS	CUAUTEPEC	PRIVADA DE PROGRESO S/N	Funcionando
8397	CRISTIAN DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	SANTA RITA	PROGRESO NO. 12	Funcionando
8457	JAQUELIN HERNANDEZ MARTINEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 24-B	Funcionando
8461	TOMAS MALDONADO RIOS	SANTA RITA	PROGRESO SN	Funcionando
8473	LOURDES CERVANTES RODRIGUEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO NUM. 27	Funcionando
8479	MARIA EVA ISLAS ZAYAGO	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 48	Funcionando
8522	GENARO PEREZ TEMPLOS	SANTA RITA	PROGRESO S. N.	Funcionando
8628	JAVIER SOLIS GARCIA	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N	Congelada
8751	MA. VERONICA RIVERA DIAZ	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N	Cancelada
8821	MARIA OLIVARES HERNANDEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO 1 C.P. 43740	Funcionando
8997	JUANA MADRID ORTIZ	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N. C.P 43745 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO.	Funcionando
9062	MAXIMINO GRANILLO CARRASCO	SANTA RITA	CALLE PROGRESO S/N	Funcionando
9065	MARGARITO CAZARES HERNANDEZ	SANTA RITA	PROGRESO 8	Funcionando
9070	LOURDES CERVANTES RODRIGUEZ	LOMA BONITA	PROGRESO NO. 71, EL MOLINO	Funcionando
9089	JULIA VILLALPA DOMINGUEZ	SANTA RITA	PROGRESO S/N	Funcionando
9116	LILIA RODRIGUEZ GARRIDO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 70	Cancelada
9218	RICARDO LOZADA LOZADA	SANTA RITA	PROGRESO	Funcionando
9315	GABINO MUÑOZ GERARDO	CUAUTEPEC	PROGRESO SN	Funcionando
9456	EVA GUDELIA FLORES SILVA	COL. JUAREZ	J.DE LA BARRERA ESQ.PROGRESO 1	Funcionando
9486	DANIEL JUAN DURAN FLORES	SANTA RITA	AV. PROGRESO 83	Funcionando
9544	LUCIO GOMEZ HERNANDEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
9549	MARIA SOCORRO HERNANDEZ ROMERO	SANTA RITA	PROGRESO NUM 24	Funcionando
9565	ROSA MARIA MEJORADA ORTEGA	CUAUTEPEC	PROGRESO NUM 107	Funcionando
9571	SILVIA HERNANDEZ YAÑEZ	SANTA RITA	AV.PROGRESO 143	Funcionando
9574	BERTHA LOPEZ A. Y MA. EDILBERTHA LOPEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO SN	Funcionando
9577	ESTEBAN GERARDO GONZALEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
9660	ELIA DOMINGUEZ SANCHEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 75	Funcionando
9768	ERNESTO MEJIA ESPINDOLA	CUAUTEPEC	PROGRESO NO.16-B	Funcionando
9808	JUAN JOSE ORTEGA REYES	SANTA RITA	PROGRESO S/N	Funcionando
9911	MANUEL ISLAS LUQUEÑO	CUAUTEPEC	VENUSTIANO CARRANZA Y PROGRESO	Funcionando
9998	DINORA ESTELA CARMONA HERNANDEZ	SANTA RITA	PROGRESO #14 ANTES DE PASAR CANAL DERECHA	Funcionando
10013	PATRICIA RODRIGUEZ GARRIDO	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 76	Funcionando
10025	ALBERTO LOPEZ ISLAS	EL PEDREGAL	PROGRESO 146	Funcionando
10084	ERICK ROMO PEREZ	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
10157	MAGDALENO VERA LICONA	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N X LA SANJA	Funcionando
10164	GILBERTO LUQUEÑO CASTILLO	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
10166	MA. DE JESUS VERA ISLAS	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando

10174	MIGUEL ANGEL GERMAN ALARCON	CUAUTEPEC	PROGRESO ZARAGOZA S/N	Congelada
10224	JUSTINO GARRIDO LOPEZ	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
10234	MONICA MENDEZ CARRAZCO	COL. JUAREZ	PROGRESO S/N.	Funcionando
10237	AGGA OPERADORA GASTRONOMICA S.A DE C.V.	EL PEDREGAL	PROGRESO NO. 66	Funcionando
10243	SILVIA CRUZ CASTELAN	CUAUTEPEC	PROGRESO NO.120	Funcionando
10269	MODESTO VARGAS GERMAN	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
10272	RUFINA RODRIGUEZ FRANCO	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N	Congelada
10275	MA. DOLORES ALEJANDRA GONZALEZ	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO NO. 22	Funcionando
10278	LILIA RIVEROS GONZALEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N	Funcionando
10281	RAFAEL PEREZ ORTEGA	EL PEDREGAL	AV. EL PROGRESO	Congelada
10283	ROSA A. PEREZ ORTEGA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO	Congelada
10286	ALBERTO MORA PIMENTEL	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N F. AL ESPEJO	Funcionando
10288	LIDIA VERA RAMOS	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N.	Congelada
10289	ARACELY YASMIN MONTIEL ORTEGA (AUTOHOTEL CENTENARIO	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
10290	EDUARDO VERA RAMOS	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10292	ADRIAN VERA ISLAS	MAZATEPEC	AV. PROGRESO NO. 4	Congelada
10293	ADRIAN VERA ISLAS	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO. 4	Congelada
10294	MARIA FELICITAS RODRIGUEZ GUZMAN	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO.4	Funcionando
10360	APOLINAR MARQUEZ RIOS	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10362	CRISTOBAL FUENTES MENDOZA	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N.	Congelada
10364	SAMUEL CRUZ AVILA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N AL ESPEJO 8	Congelada
10366	ELISA RODRIGUEZ GARCIA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10367	ELISA RODRIGUEZ GARCIA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
10370	OFELIA ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10371	ALBERTO ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10372	ANGEL ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Congelada
10373	ANGEL ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
10378	HONORINA DURAN CRUZ	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO NO. 38	Funcionando
10394	JORGE C. MARQUEZ ALVARADO	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO. 21	Funcionando
10396	SILVESTRE RIVERA PEREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO N° 147 , LOS ENCINOS	Funcionando
10406	MANUEL PERALTA VERA	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO # 117	Funcionando
10407	MANUEL PERALTA VERA	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO # 117	Congelada
10549	JOSE LUIS DOMINGUEZ RIVEROS	TEPANTITLA	PROGRESO #9-12	Funcionando
10594	JOSE FILIBERTO OLVERA FUENTES	COL. JUAREZ	PRIV. PROGRESO N° 4	Funcionando
10705	VERONICA CAZARES HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 8	Funcionando
10745	ACIANO OLVERA FUENTES	COL. JUAREZ	PRIV PROGRESO N° 2	Funcionando
10746	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N POR CLINICA	Congelada
10956	IMPORTADORA MAQ. TEX. CUAUTEPEC	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO NO. 17, EL PEDREGAL	Funcionando
10962	CRISTINA E. AMADOR PEREZ	SANTA RITA	AV PROGRESO S/N PASANDO 2DA ENTRADA ENCINOS	Funcionando
10996	JOSEFA ISLAS CABRERA	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 9	Funcionando
11002	OSCAR ROMERO HERNANDEZ	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
11123	LETICIA ROMERO MARTINEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 8	Congelada
11128	JUAN MANUEL ISLAS LEON	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 100	Congelada
11234	SERGIO SAUL GARCIA GONZALEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO # 16	Funcionando
11249	MARIA OCOTLAN MARTINEZ CORTES	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
11254	ELENA ISLAS PONCE	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
11255	NANCY ISLAS OLMEDO	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
11282	HUGO RODRIGUEZ ORTIZ	TEPANTITLA	AV. DEL PROGRESO	Funcionando
11307	EMMA CASTRO ESCOBEDO	SANTA RITA	AV. PROGRESO	Congelada
11380	ERIKI MARTINEZ ROMERO	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO 178	Funcionando
11555	PRODUCTOS RONY S.A. DE C.V.	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 54	Funcionando
11572	MERCEDES DE LA LUZ DE LAZARO	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando

11640	JOSE LUIS MALDONADO CASTELAN	SANTA RITA	PROGRESO S/N	Funcionando
11731	MARGARITA CRUZ CASTELAN	CUAUTEPEC	PROGRESO #120 ENFRENTA A LLANERA	Funcionando
11759	JOSE MANUEL MONTALVO DE LA ROSA	CUAUTEPEC	CALLE DE PROGRESO INT #9	Funcionando
11852	DULCE VIANEY RAMIREZ ORTEGA	TEZONCUALPAN	CALLE PROGRESO S/N	Funcionando
11886	GABINA GARCIA VARGAS	EL PEDREGAL	PROGRESO S/N	Funcionando
11904	MA. DE LA LUZ SOLIS SALAIS	SANTA RITA	AV PROGRESO S/N	Funcionando
11906	PETRA HERNANDEZ HERNANDEZ	SANTA RITA	AV PROGRESO 101 ESQ AVILA CAMACHO	Funcionando
12028	URIEL HERNANDEZ SOTO	EL PEDREGAL	PROGRESO S.N LAS CORTINAS	Funcionando
12045	SIXTO VERA VARGAS	EL PEDREGAL	PROGRESO 144-B	Funcionando
12046	JOSE NICOLAS DIEGO VERA VARGAS	EL PEDREGAL	PRIV. PROGRESO	Funcionando
12047	GELACIO ALBERTO VERA VARGAS	EL PEDREGAL	PRIV. PROGRESO	Funcionando
12048	JULIO VERA VARGAS	GUADALUPE VICTORIA	PRIV. PROGRESO	Funcionando
12364	JOAQUIN JERONIMO PORRUA VENERO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
12444	ALEJANDRINA DURAN GARCOA	COL. JUAREZ	CERRADA DE PROGRESO S/N	Congelada
12462	CORRALES SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	COL. JUAREZ	CALLEJON PROGRESO N° 24 , COL. JUAREZ	Funcionando
12465	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	CUAUTEPEC	C. PROGRESO NO. 403	Funcionando
12484	ARELY YESSSENIA CRUZ DELGADILLO	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
12580	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES HERNANDEZ	CUAUTEPEC	C. PROGRESO No. 7 LOCALIDAD DE SANTAMARIA NATIVITAS	Funcionando
12593	MARIA ANTONIA GUERRA PERALTA	CUAUTEPEC	PRIV PROGRESO 9 /12	Funcionando
12908	HECTOR RODRIGUEZ VARGAS	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N	Funcionando
13027	IRMA PORTILLO GONZALEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 39	Funcionando
13044	GERMAN HERNANDEZ OLVERA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO	Funcionando
13159	DAVID ROSALES DIAZ	COL. JUAREZ	PROGRESO S/N COL. JUAREZ	Funcionando
13216	GEORGINA CRUZ MANZANO	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO N° 6 COL. EL PEDREGAL	Funcionando
13222	JORGE GONZALEZ LOZADA	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 250	Funcionando
13456	RICARDO RAMONES RIVEROS PORTILLO	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO N° 39 -A COL. CENTRO	Funcionando
13550	PARIZ ALBERTO MORA CORTES	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N COL. EL PEDREGAL	Funcionando
14201	IRMA HERNANDEZ DOMINGUEZ	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO NO. 14	Funcionando
14252	PEDRO JOSE CASTRO HERNANDEZ	EL PEDREGAL	PRIV. PROGRESO S/N	Funcionando
14372	CLAUDIA MALDONADO AMADOR	SANTA RITA	AV. DEL PROGRESO N°9-B C.P. 43745 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO	Funcionando
14422	ANATOLIO PEREZ MORALES	COL. JUAREZ	PROGRESO N°16-B	Funcionando
14472	ROSA MARIA ROSAS MANREZA	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO N° 21	Funcionando
14529	LUIS ORTIZ MORALES	EL PEDREGAL	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
14715	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
14728	JUANA MALDONADO MARTINEZ	SAN LORENZO SAYULA	C. PROGRESO N° 26	Funcionando
14746	FILOGONIO RUIZ BRISEÑO	SANTA RITA	AV. PROGRESO N° 19	Funcionando
14802	ANA BERTHA DIAZ MARTINEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO S/N	Funcionando
15019	ALBERTO LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	C- PROGRESO N° 127	Cancelada
15020	ALBERTO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	C. PROGRESO N° 129	Cancelada
15021	JOSE ENRIQUE GARNICA GONZALEZ	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 6	Funcionando
15022	FRANCISCO SABAS LEON MANILLA	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 131	Cancelada
15023	LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	PROGRESO N°127	Cancelada
15024	LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 127	Cancelada
15025	ANTONIO LEON VARGAS	CUAUTEPEC	PROGRESO N° 6	Funcionando
15028	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	CUAUTEPEC	PROGRESO S/N	Funcionando

15147	ROSALIA RODRIGUEZ BARRIOS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO ESQ. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
15148	REYNA RODRIGUEZ BARRIOS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO ESQ. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
15211	MARIO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO N°44 - A	Funcionando
15235	SILVESTRE RIVERA PEREZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO S/N EL CANAL	Funcionando
15338	JOEL CASTELAN DIAZ	COL. JUAREZ	AV. PROGRESO S/N	Funcionando
15445	MAGDALENA RIOS PEREZ	COL. JUAREZ	AV. DEL PROGRESO N° 10	Funcionando
15746	ISRAEL GUZMAN SOLIS	EL PEDREGAL	C. PROGRESO S/N.	Funcionando
15758	LUIS MANUEL GERMAN LOPEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 52	Funcionando
15814	ALEJANDRO GARCIA DURAN	COL. JUAREZ	PROGRESO NO.34	Funcionando
15815	MARIA DOLORES ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 22	Cancelada
15816	SIXTO JESUS GONZALEZ GARCIA	COL. JUAREZ	PROGRESO NO.24	Funcionando
15819	MARIA GABRIELA PEREZ GONZALEZ	COL. JUAREZ	PROGRESO NO. 14	Funcionando
15878	AMADOR CAZARES MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 11	Funcionando
15879	AMADOR CAZARES PEDRO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 9	Baja
15883	ARAOS HERNANDEZ ANGELINA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 1	Funcionando
15940	MARIA DE LA PAZ AMADOR CAZARES	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 11	Funcionando
16163	LIRA VAZQUEZ BRIGIDA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 17	Funcionando
16215	ORTIZ VERA MAGDALENA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 5	Funcionando
16217	RAMON GOMEZ ESTRADA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 1	Cancelada
16259	CARBAJAL GOMORA CIRO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 5	Funcionando
16298	LOPEZ REYES MA. DEL SOCORRO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 15	Funcionando
16355	AMADOR CAZARES PEDRO	CUAUTEPEC	PROGRESO 9	Funcionando
16389	VILLAR ORTIZ BENEDICTO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 19	Funcionando
16438	MALDONADO CABRERA JOSE BENITO	SANTA MARIA NATIVITAS	ZARAGOZA ESQUINA PROGRESO 1	Funcionando
16526	VAZQUEZ VARGAS BLANCA ROSA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 1	Funcionando
16546	VILLAR ARENALDE TOMASA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 2	Funcionando
16554	OLIVARES JARILLO SANTIAGO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 7	Funcionando
16581	AMADOR CAZARES LUCILA	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 11	Funcionando
16590	RUICALBA ISLAS MARIA DE JESUS	CUAUTEPEC	PROGRESO 13	Funcionando
16641	ELIA JANETH LOPEZ VARGAS	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO	Funcionando
16682	VAZQUEZ VARGAS CELSO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 1 A	Funcionando
16683	VAZQUEZ ARAOS GENARO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 1 B	Funcionando
16803	OLIVARES JARILLO JOSE CRISOFORO	SANTA MARIA NATIVITAS	PROGRESO 3	Funcionando
16954	KAREN MARLEN MONTIEL ORTEGA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17033	ALFONSO ORTIZ ZUÑIGA	CUAUTEPEC	PROGRESO NO. 88	Funcionando
17036	HUMBERTO ISLAS VELAZQUEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17236	IDALID PINEDA GARCIA	CUAUTEPEC	AV. DEL PROGRESO KILOMETRO 4	Funcionando
17240	MARIO GERARDO CIMIENTO	CUAUTEPEC	AC PROGRESO SN	Funcionando
17309	OSCAR ORTEGA SOSA	CUAUTEPEC	AV PROGRESO 72	Funcionando
17314	MATILDE RIVERA GARCIA	CUAUTEPEC	C PROGRESO 63 D	Funcionando
17343	RUBI FERNANDEZ ISLAS	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO	Funcionando
17357	ROSA MARIA CASTILLO BARRANCO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17368	ESTELA DE LA CRUZ MONTES	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO S/N AV. PROGRESO S/N COL VALENTIN HERNANDEZ YAÑEZ	Funcionando
17403	JAIME RODRIGUEZ LOPEZ	SANTA RITA	AV. PROGRESO NO. 45	Funcionando
17417	MERCEDES SANCHEZ DOMINGUEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 188	Cancelada
17512	VICENTE RODRIGUEZ VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NUMERO 23 B	Cancelada
17569	MARIA GEORGINA OMAÑA HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO S/N SANTA MARTHA	Funcionando
17571	OSCAR RAMSESS ALARCON GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 107	Cancelada
17573	HILDA AMERICA CRUZ CASTELEAN	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 127	Cancelada
17574	LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 13	Funcionando
17575	LEOPOLDO LEON MANILLA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 13	Funcionando

17579	MARIA BENITA GARCIA ARELLANO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 62	Funcionando
17580	TOMAS FERNANDO PERALTA VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO #117 C	Funcionando
17581	LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 93 A	Funcionando
17582	JOSUE LUQUEÑO GRANILLO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 51	Funcionando
17583	GILBERTO LUQUEÑO CASTILLO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 94	Funcionando
17584	MARIA DEL CARMEN ROMERO MALDONADO	CUAUTEPEC	AV PROGRESO SN	Cancelada
17585	ELDA GUADALUPE RAMIREZ SOTO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 83	Funcionando
17586	MARIA PAZ CARRILLO GUEVARA	CUAUTEPEC	PROGRESO 71 - 2	Cancelada
17588	JOSE MACARIO RAMIREZ CASTELAN	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO S/N	Cancelada
17589	ROSA MARIA RAMIREZ CASTELAN	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17592	LUZ MARIA GARCIA ORTEGA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 60	Cancelada
17593	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 82	Cancelada
17594	JOSE LUIS LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 20	Cancelada
17595	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 22	Funcionando
17596	EDUARDO LOZANO CASTAÑON	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 63	Funcionando
17601	MARIA GEORGINA OMAÑA HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 23 C	Funcionando
17603	SEBASTIAN MORGADO VARGAS	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 203	Funcionando
17604	ARIADNA AGUILAR SANTOS	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 27	Funcionando
17605	OMAR JESUS AGUILAR HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 49	Funcionando
17606	MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 66	Cancelada
17607	FRANCISCO JAVIER GUERRA PERALTA	CUAUTEPEC	CD DEMOREDA S/N, 18 DE MARZO Y PROGRESO	Funcionando
17615	ANGEL LIRA LUQUEÑO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO S/N	Funcionando
17617	JESSICA GARRIDO CAZARES	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NUM. 15	Funcionando
17625	HECTOR SANCHEZ SANCHEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO S/N	Cancelada
17627	SARA DIAZ MORGADO	CUAUTEPEC	AV PROGRESO 31 A	Funcionando
17632	JOSE LUIS ISLAS VERGARA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17633	GUADALUPE RIOS MALDONADO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17634	GUADALUPE RIOS MALDONADO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN -B	Cancelada
17635	GUADALUPE RIOS MALDONADO	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN -C	Funcionando
17636	OSCAR ORTEGA SOSA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17638	VIANEY RODRIGUEZ MENDOZA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 58	Funcionando
17639	JOSE LUIS ORTEGA REYES	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO NO. 58	Funcionando
17641	ROBERTO PEREZ HERRERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17642	ROBERTO PEREZ HERRERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17646	MARIA MATILDE DORA ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17647	MARIA MATILDE YOLANDA ISLAS GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17654	JOSE SEBASTIAN MARCOS ISLAS ROCHA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17661	ALBERTO LEYBA HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17668	ALFREDO HERNANDEZ ESPINOZA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17800	CARLOS HORACIO TORREJON GARCIA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO CON SIN NOMBRE	Funcionando
17833	JESUS HERNANDEZ OLIVARES	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO 110	Funcionando
17886	SERAFIN GONZALEZ SUAREZ Y OTROS	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17889	VICENTE RODRIGUEZ VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17890	DELFINO AVILA VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Cancelada
17892	MIGUEL GARCIA RIVEROS	CUAUTEPEC	AVENIDA PROGRESO SN	Funcionando
17896	MAGDALENO VERA LICONA	CUAUTEPEC	PROGRESO SN	Funcionando
17899	NORMA FERNANDEZ VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17900	ANGELICA FERNANDEZ ZAVALA	CUAUTEPEC	PROGRESO SN	Funcionando
17901	SONIA FERNANDEZ VERA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17903	IMELDA LUZ CORTES SOSA	CUAUTEPEC	CALLE PROL PROGRESO SN	Funcionando
17905	ERIKA MARTINEZ ROMERO	CUAUTEPEC	AV PROGRESO 178	Cancelada
17906	DIANA LEYVA MORILLON	CUAUTEPEC	PRI. PROGRESO SN	Funcionando

17907	TERESA MORILLON CANALES	CUAUTEPEC	PRIV. PROGRESO CARR. CUAUTEPEC - TULANCINGO	Funcionando
17908	NARDA GARCIA REYES	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO SN	Cancelada
17909	NICOLAS GARCIA REYES	CUAUTEPEC	AV. PROGRESO SN	Cancelada
17921	NUBIA NALLELY RIVERA LEYVA	CUAUTEPEC	PRIVADA PROGRESO SN	Funcionando
17924	ROGELIO VARGAS AVILA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando
17929	CLAUDIA VARGAS ACOSTA	CUAUTEPEC	CALLE PROGRESO SN	Funcionando

g

2

CUENTA	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION	CALLE	ESTATUS
44	KARINA CENOBIO MARQUEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO # 107	Funcionando
103	MA. DE LOS ANGELES AGUILAR OLVERA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO 13	Funcionando
112	MARIA MERCEDES GARCIA FRANCO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 16	Funcionando
146	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR MEJIA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA 9	Funcionando
217	SALONCAMPESTRELA CONDESAS. CDER. LD EC.V	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA	Funcionando
262	EDGAR ARRIETA ARELLANO	COL. JUAREZ	FRANCISCO. SARABIA 1	Funcionando
263	ANGEL PERALTA FERNANDEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA 5	Funcionando
342	MARIA LUISA LEON GUTIERREZ	COL. JUAREZ	CALLE FRANCISCO MINA 2	Funcionando
352	JOSE LUIS PEREZ MARQUEZ	COL. JUAREZ	PRIVADA FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
422	MARTINA RODRIGUEZ CARDENAS	COL. JUAREZ	PRIV. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
431	MIGUEL ANGEL SOTO HOPPE	PUENTE DE LA PAZ	FRANCISCO SARABIA # 8 COL. PUENTE DE LA PAZ	Funcionando
434	GUILLERMINA HERNANDEZ GARCIA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 12	Funcionando
486	ELVIA MEJIA HERNANDEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA VERA NO. 8	Funcionando
520	JOSEFINA VILLEGAS TEMPLOS	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA #34	Funcionando
559	ESPERANZA MORALES DOMINGUEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO 64	Funcionando
677	JESUS HERNANDEZ CISNEROS	PUENTE DE LA PAZ	FRANCISCO SARABIA N° 4 INT. A	Funcionando
692	MERCEDES DURAN RODRIGUEZ	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
725	MAGDALENA HERNANDEZ CISNEROS	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA N° 4	Funcionando
758	CONCEPCION HERNANDEZ ELIZALDE	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S/N.	Funcionando
784	IVAN ALBERTO ROMERO GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO MEJIA SN	Cancelada
793	JUAN MANUEL VEGA CAZARES	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO NO. 127	Funcionando
824	ESPERANZA MORALES VDA. DE L	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO NO. 60	Funcionando
1143	TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA NO. 38	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO POR AUDITORIO	Funcionando
1196	ANTONIO CASTELAN ROSALES	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA N° 19	Funcionando
1255	MARIO CASTELAN ROSALES	COL. JUAREZ	PROL. FRANCISCO SARABIA NO. 17 - A	Funcionando
1265	MANUEL A. VEGA CASCO.	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO NO.123	Funcionando
1280	ERNESTINA LOZADA CHAVEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO # 425	Funcionando
1301	MARIA TRINIDAD DURAN BADILLO	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NO. 9	Funcionando
1384	ALICIA PEREZ LOPEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO.2	Funcionando
1448	RAYMUNDO JUAREZ GRANILLO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO #45	Funcionando
1476	MARIA DEL SOCORRO MINERVA RAMIREZ ANDUAGA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO S/N.	Funcionando
1477	MA. DEL CARMEN RAMIREZ A.	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO S/N.	Funcionando
1478	LAZARO VEGA ROSALES	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO 9	Funcionando
1479	CARLOS TAPIA MARQUEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO NO. 88	Funcionando

1488	MA. SALOME DOMINGUEZ GARCIA	CUAUTEPEC	AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 321	Funcionando
1510	JULIO CESAR HERNANDEZ VAZQUEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 43	Funcionando
1511	SEÑORINA MALDONADO GARRIDO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S/N.	Funcionando
1767	JOSE LUIS PEREZ MARQUEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA 46 Y CUAHUTEMOC	Funcionando
1937	GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO NO. 29	Funcionando
1975	ENEDINA RODRIGUEZ BUSTAMANTE	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO NO. 3	Funcionando
1988	EZEQUIEL VILLAR LUQUEÑO	SANTA RITA	FRANCISCO I MADERO	Funcionando
1995	MARIA DE JESUS HERNANDEZ ORTIZ	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO NO. 23	Funcionando
2205	ELEAZAR ISLAS PONCE	SANTA RITA	FRANCISCO I MADERO #11	Funcionando
3074	LUZ GALVAN	LA ESPERANZA	FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
3376	ARMANDO VEGA ANIMAS	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
3814	NATALY PEREZ ROMERO	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA S/N, CON NIÑOS HEROES	Funcionando
3897	MARIA FRANCISCA DE LA ROSA PERALTA	CUAUTEPEC	CERRADA FRANCISCO SARABIA NO 15 INT A	Funcionando
3905	ELVIA MEJIA HERNANDEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA VERA NO. 4	Funcionando
3909	MARTHA MALDONADO ROSALES	CUAUTEPEC	FRANCISCO SARABIA NO. 15	Funcionando
3910	ANA LILIA DE LA ROSA ISLAS	CUAUTEPEC	FRANCISCO SARABIA NO. 15 INT A	Funcionando
3919	FILEMON CASTRO ARAMBURO	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NUM 3	Funcionando
3946	SEBERA REYES MEJIA	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NO. 17	Funcionando
4054	PABLO MUÑOZ DURAN	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA 12	Funcionando
4063	REYNALDA OCADIZ VARGAS	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
4095	JUAN MANUEL FRANCO HERNANDEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA	Funcionando
4098	VICTORINO ROSALES DOMINGUEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NUM 10	Funcionando
4126	ALBERTO MEJIA DURAN	EL PEDREGAL	CALLE FRANCISCO MEJIA NO.14	Funcionando
4392	ESTEBAN ISLAS TREJO	LA ESPERANZA	C.FRANCISCO I MADERO N° 2	Funcionando
4394	EUGENIO TEMPLOS GONZALEZ	LA ESPERANZA	FRANCISCO I. MADERO NO. 237	Funcionando
4396	ELSA FRANCISCA FERNANDEZ I.	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA SN	Funcionando
4404	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ JARDINEZ	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO I MADERO EX. 13	Cancelada
4442	LAZARO JARDINEZ GALLEGOS	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
4479	ITZEL ESMERALDA GUZMAN ESCORZA	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA SN	Funcionando
4606	ESTEBAN OLIVAREZ CHAVEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA #26	Funcionando
4675	JOSEFINA MUÑOZ GARRIDO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 86	Funcionando
4686	ENRIQUETA HERNANDEZ ORTIZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 105	Funcionando
4953	ANGEL LOPEZ CARMONA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO N° 85	Funcionando
5026	CARLOS PALACIOS HERNANDEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NO. 9	Funcionando
5079	OLEGARIO GARCIA SANCHEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA ESQ. CUAUTEMOC	Funcionando
5112	PABLO DOMINGUEZ CARMONA	CUAUTEPEC	IZTLAHUACA N° 4 COL. FRANCISCO I MADERO	Funcionando
5619	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LEON	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando

5871	GABRIELA MORGADO MUÑOZ	LA ESPERANZA	MIGUEL ALEMAN ESQ. FRANCISCO I. MADERO	Funcionando
5998	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO 106 SUR	Funcionando
6076	RODRIGO GARCIA PALE	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 35	Funcionando
6099	MIGUEL HERNANDEZ DELGADILLO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO S-N	Congelada
6122	MA. ANTONIETA PERALTA GARCIA.	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA # 18	Funcionando
6157	BENITO CASTELAN FLORES	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S-N	Funcionando
6238	HIDROCARBUROS HIDALGUENSES S.A DE C.V	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO NO. 112	Funcionando
6244	CECILIO ROSALES MARTINEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO S/N	Funcionando
6324	CIRENIA MEJIA SOSA	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
6389	NICANOR MORGADO MUÑOZ	LA ESPERANZA	FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
6421	ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA #27	Funcionando
6404	LAURA OLMEDO LOPEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA #30	Funcionando
6568	ALEJANDRO LUNA MARTINEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NUM 28.	Funcionando
6569	ANGEL LIRA OLMEDO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA	Funcionando
6572	RAFAEL GARCIA FRANCO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA	Congelada
6598	SOYLA MEJIA DURAN	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NUM 14	Funcionando
6697	LEOBARDO SANCHEZ TREJO	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA LT. 2	Funcionando
6832	VICTOR JUSTO PEREZ TEMPLOS	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO MEJIA VERA ESQ REFORMA 109	Funcionando
7118	GUILLERMO LOPEZ MUÑOZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
7233	MARIA LUISA DURAN CASTELAN	EL PEDREGAL	CJO. FRANCISCO MEJIA NO. 7	Funcionando
7253	VICENTE ROSALES BARRERA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO # 350, INT. 1	Funcionando
7267	DANIEL HERNANDEZ GOMEZ	COL. JUAREZ	PRIV. FRANCISCO SARABIA 75	Funcionando
7360	MARGARITA GONZALEZ GOMEZ	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
7367	AMALIA GONZALEZ AGUILAR	LA ESPERANZA	FRANCISCO I. MADERO 13	Funcionando
7411	ALVARO DURAN CASTELAN	EL PEDREGAL	CALLE FRANCISCO MEJIA	Funcionando
7412	MA. DE JESUS DURAN SOSA	EL PEDREGAL	CALLE FRANCISCO MEJIA	Funcionando
7936	EDUARDO MARQUEZ HERNANDEZ	CERRO VERDE	C. FRANCISCO I. MADERO NO. 11	Funcionando
8100	GUADALUPE HERNANDEZ VILLAGRAN	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO S/N	Funcionando
8133	ANGEL MARQUEZ JARDINEZ	CERRO VERDE	C. FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
8207	MANUEL BALBUENA ALARCON	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NORTE	Congelada
8209	FILADELFO GUERRERO HERNANDEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NORTE	Funcionando
8214	MANUEL ANGEL BECERRA MALDONADO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 83	Funcionando
8219	MARIA INES DURAN GARCIA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA SUR	Cancelada
8220	HECTOR LORANDI FAGOAGA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA SUR	Funcionando
8240	JORGE VALDEMAR AGUILAR HERNANDEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA ORIENTE S/N	Funcionando
8322	MARIA LUISA LEON GUTIERREZ Y JOSE MANUEL DOMINGUEZ GARRIDO	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA VERA NO. 03	Funcionando
8399	MA. DEL CARMEN ESCOBEDO ROMERO	COL. JUAREZ	FRANCISCO JAVIER MINA 6	Funcionando

8400	MARGARITA ROMERO MALDONADO	COL. JUAREZ	FRANCISCO JAVIER MINA 6	Funcionando
8401	GREGORIO LEON MARQUEZ	EL PEDREGAL	CALLE FRANCISCO VERA 3	Funcionando
8402	JOSE OCTAVIANO LEON GUTIERREZ	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA VERA 5	Funcionando
8422	BEATRIZ NAJERA GONZALES	ALMOLOYA	PRIV. FRANCISCO. I MADERO N.6	Funcionando
8423	ZITA GONZALEZ DOMINGUEZ	ALMOLOYA	PRIV. FRANCISCO I.MADERO NO.3	Funcionando
8502	BENJAMIN NERI YANEZ	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I M. S N	Funcionando
8534	JOSE LUIS SALGADO GARCIA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S. N.	Funcionando
8676	MARIA LUISA ISLAS PONCE	CUAUTEPEC	COL. FRANCISCO I.MADERO #11	Funcionando
8838	SARA JARDINEZ ISIDORO	COL. JUAREZ	AV. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
9283	IRMA CHAVEZ LUQUEÑO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO # 65	Funcionando
9634	NICOLAS HERNANDEZ OLMEDO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I.MADERO NUM 29	Funcionando
9688	MARIA ESPERANZA MEJIA GONZALEZ	LA ESPERANZA	FRANCISCO VILLA # 213	Funcionando
9689	JOSE ANGEL RIVEROS LOPEZ	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I. MADERO 9	Funcionando
9735	PABLO MARQUEZ JARDINEZ	CERRO VERDE	FRANCISCO I. MADERO S/N	Funcionando
10280	FRANCISCO GARCIA ORTEGA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO No. 1	Funcionando
10442	LEONIDES MALDONADO ROSALES	CUAUTEPEC	FRANCISCO SARABIA NO. 15	Funcionando
10443	ISABEL OLIVARES AVILA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA NO. 24	Funcionando
10954	NORBERTA R. CARMONA MARTINEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO No. 7	Cancelada
11248	EMILIANO GERARDO MEMETLA	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I MADERO	Funcionando
11375	LUIS FACUNDO VELAZQUEZ MARTINEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADER #79	Funcionando
11394	MAGDALENA LAGOS DURAN	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA VERA #414	Funcionando
11467	AMADO IVEY DURAN	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA #426	Funcionando
11468	AMADO TELLEZ PEREZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA #428	Funcionando
11564	JUAN SOTO GAYARDO	COL. JUAREZ	CDA. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
11586	GERARDO MARTINEZ GALLARDO	COL. JUAREZ	PRIV. FRANCISCO SARABIA	Funcionando
11589	EFREN LOPEZ VAZQUEZ	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO #4	Funcionando
11707	PACOMIO CORDERO HERNANDEZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S/N COL. JUAREZ	Funcionando
11861	JUAN JOSE CHAVEZ LUQUEÑO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO 333	Cancelada
11871	ESPERANZA ANDUAGA NEVARES	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO S/N	Funcionando
11925	PEDRO HILARIO ROSALES FAJARDO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADEO S/N.	Funcionando
11969	ROCIO RIVEROS LOPEZ	LA ESPERANZA	FRANCISCO I MADERO #9	Funcionando
12216	BLANCA LUZ NEGRETE LOPEZ	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA NO, 21 MZ. XI LT. 21	Funcionando
12319	MARIA CRUZ ROSA DOMINGUEZ GARRIDO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO NO 27	Funcionando
12636	IVAN HERNANDEZ ESPINOSA	CUAUTEPEC	AV. FRANCISCO I MADERO ESQ. HEROES DE NACOSARI	Funcionando

12747	YAZMIN GUADALUPE DURAN IZARRARAS	EL PEDREGAL	CION. FRANCISCO MEJIA VERA S/N	Funcionando
12929	MARIA ESPERANZA MEJIA GONZALEZ	LA ESPERANZA	CALLE FRANCISCO VILLA NO. 213, COLONIA LA ESPERANZA CUAUTEPEC DE HIJOJOSA	Funcionando
12995	ALICIA SALGADO CASTRO	COL. JUAREZ	C. ALAMOS ORIENTE NO. 119, ENTRE C FRANCISCO SARABIA Y CUAUHTEMOC	Funcionando
13056	HECTOR MANUEL CASTELAN LOPEZ	COL. JUAREZ	CALLE FRANCISCO SARABIA S/N COL. JUAREZ	Funcionando
13060	BIBIANA CAZARES SANDOVAL	COL. JUAREZ	CALLE FRANCISCO SARABIA S/N	Congelada
13112	MARGARITA ESCORZA DIMAS	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I MADERO NO. 350	Cancelada
13166	JOSE LEOBARDO SOLIS ISLAS	CUAUTEPEC	MIGUEL ALEMAN ESQ. FRANCISCO I MADRERO COL. LA ESPERANZA C.P. 43740	Funcionando
13192	YOLANDA PEREZ ROMERO	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
13208	VLADIMIR BARRANCA REYES	EL PEDREGAL	PRIV. FRANCISCO MEJIA N° 15	Funcionando
13237	CIPRIANA FIGUEROA GARCIA	CERRO VERDE	C FRANCISCO I MADERO S/N , CERRO VERDE	Funcionando
13307	BASILIO FERNANDEZ LOPEZ	CUAUTEPEC	AVENIDA 5 DE MAYO S/N COL. FRANCISCO I MADERO	Congelada
13324	LORENZA LOPEZ PALACIOS	CUAUTEPEC	NICADOR GUZMAN S/N COL. FRANCISCO Y MADERO	Funcionando
13579	JUSTINO ISLAS SANTOS	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO I MADERO N° 14 COL. LA ESPERANZA	Funcionando
13652	HAYDEE GARCIA ACOSTA	LA TRINIDAD	FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
13757	BERENICE MEJIA RUEDA	COL. JUAREZ	PRIV. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
13822	JUNA MANUEL ESCAMILLA CRUZ	LA ESPERANZA	NIÑOS HEROES Y FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
13847	NORBERTA ROMELIA CARMONA MARTINEZ	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO I. MADERO NO. 7	Funcionando
14080	ESTEBAN IASTIRI MORALES	CUAUTEPEC	C FRANCISCO I MADRERO 30	Funcionando
14194	MARIA CONCEPCION ISLAS ZAYAGO	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA NO. 12	Funcionando
14199	NANCY ISLAS LUNA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
14247	FLORENCIO TEMPLOS PEREZ	LA ESPERANZA	FRANCISCO I MADERO ESQ. NIÑOS HEROES	Funcionando
14275	ERICK VERDI RUEDA	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA N°91	Funcionando
14292	ALEJANDRO MORALES HERNANDEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADRERO N° 443	Funcionando
14307	ALFREDO GALVAN MUÑOZ	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
14332	SERGIO CARMONA MARTINEZ	TEXCALTEPEC	FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
14468	MARIA ELENA MORALES RAMIREZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO ESQ. GUADALUPE VICTORIA	Funcionando
14553	MARIA DE LOURDES SAN AGUSTIN TOLENTINO	LA ESPERANZA	FRANCISCO VILLA ESQ. AV. BENITO JUAREZ	Funcionando

14578	PEDRO MARQUEZ ESCORCIA	CERRO VERDE	FRANCISCO I MADERO N° 3	Funcionando
14637	VICENTE SANCHEZ OLMEDO	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO SARABIA NO. 12	Cancelada
14662	INES ISLAS ZAYAGO	COL. JUAREZ	FRANCISCO SARABIA N°12	Cancelada
14773	ENRIQUE CAZAREZ DURAN	CUAUTEPEC	FRANCISCO MEJIA 15	Funcionando
14910	VICENTE RODRIGUEZ FRANCO	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
14975	CAMPO DEPORTIVO GENARO LOPEZ	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
14998	AUDITORIO MUNICIPAL	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
15015	JOSE NATIVIDAD ORDUÑA SERRANO	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO N° 79	Funcionando
15072	FIDEL GARRIDO GARRIDO	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA N° 18	Funcionando
15147	ROSALIA RODRIGUEZ BARRIOS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO ESQ. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
15148	REYNA RODRIGUEZ BARRIOS	COL. JUAREZ	C. PROGRESO ESQ. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
15170	JESUS ALFONSO CORTES SAN AGUSTIN	LA ESPERANZA	C. INDEPENDENCIA ESQ. FRANCISCO I MADERO N° 236	Cancelada
15182	SANDRA GARRIDO MENDOZA	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA N°1	Funcionando
15205	ROSA CASTELAN FLORES	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA S/N	Funcionando
15241	RAYMUNDO RAMIREZ DOMINGUEZ	SANTA ELENA PALISECA	FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
15246	CARMINA FLORES RESENDIZ	COL. JUAREZ	FRANCISCO JAVIER MINA N° 15	Funcionando
15329	SALVADOR RODRIGUEZ MEJIA	EL PEDREGAL	FRANCISCO MEJIA VERA S/N	Funcionando
15451	JUAN MANUEL LOPEZ CARMONA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
15565	JOSE MARCIAL LOPEZ HERNANDEZ	VENTORRILLO	RANCHO SAN FRANCISCO DE ASIS	Funcionando
15599	MARIA CONCEPCION DURAN BADILLO	EL PEDREGAL	C. FRANCISCO MEJIA VERA N°9	Funcionando
15701	FORTINO TREJO MALDONADO	LA ESPERANZA	C. FRANCISCO VILLA ESQ. CON MIGUEL ALEMAN	Funcionando
15782	LIDYA GARCIA MEJIA	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO MEJIA NO. 55	Funcionando
15785	ANGELES ANTONIA ROSALES MEJIA	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO MEJIA	Cancelada
15786	ANAHI CASTELAN OROZCO	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
15787	FILEGONIO CASTELAN OROZCO	CUAUTEPEC	C. FRANCISCO MEJIA S/N	Funcionando
15799	ROSALIO FANTINO VEGA VEGA	CUAUTEPEC	FRANCISCO I. MADERO	Funcionando
15855	JUAN RIOS VAZQUEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO 107	Funcionando
16940	ANGELICA IVONNE RODRIGUEZ SUAREZ	SANTA RITA	FRANCISCO I. MADERO NO. 24	Funcionando
17181	MARIA ESPERANZA MEJIA GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. EMILIANO ZAPATA	Funcionando
17204	YERALIN LOPEZ MORA	COL. JUAREZ	C. FRANCISCO SARABIA NUM. 1	Funcionando
17292	BALBINA SILVIA MANILLA GARCIA	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO VILLA SN	Funcionando
17293	EDGAR HECTOR MARTINEZ TOLENTINO	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA ESQ. CON INDEPENDENCIA	Funcionando
17305	MARGARITA ALVAREZ GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO VILLA SN	Funcionando

17307	MARIA OBDULIA GLORIA ESQUIVEL BRAVO	CUAUTEPEC	C FRANCISCO I MADERO 33	Funcionando
17436	GUADALUPE DEL PILAR PRIETO ACUÑA	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO MEJIA VERA NO. 1	Funcionando
17511	MARIBEL RAMIREZ LEON	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO I MADERO	Funcionando
17519	JOSE RAMIREZ LEON	SANTA ELENA PALISECA	CALLE FRANCISCO I MADERO S/N	Funcionando
17590	MARIA CRISTINA LUGO PEREA	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO I MADERO	Funcionando
17610	IVAN ALBERTO ROMERO GONZALEZ	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO MEJIA SN	Cancelada
17616	ALEJANDRO FLORES VALDEZ	CUAUTEPEC	CJON FRANCISCO MINA NUM 5 INT 2	Funcionando
17720	JOSE GUADALUPE MALDONADO CASTRO	CUAUTEPEC	CALLE FRANCISCO VILLA	Funcionando
17721	JOSE MARIA MALDONADO HERNANDEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA S/N	Funcionando
17730	JOAQUIN AVILEZ VARGAS	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO	Funcionando
17759	CARLOS PALACIOS HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CERRADA FRANCISCO SARABIA NO. 20	Funcionando
17828	ANGEL FELICIANO MALDONADO GARRIDO	CUAUTEPEC	CALLE PRINCIPAL ESQ CON FRANCISCO VILLA	Funcionando
17846	CARLOS PALACIOS HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CDA FRANCISCO SARABIA NO. 20 INT A	Funcionando
17847	CARLOS PALACIOS HERNANDEZ	CUAUTEPEC	CDA FRANCISCO SARABIA NO. 20 INT. B	Funcionando
17917	FLORIBERTO HERNANDEZ ROMERO	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA 440	Funcionando
17918	FLORIBERTO HERNANDEZ ROMERO	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA 440	Funcionando
17920	MARTHA MALDONADO JARDINEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO VILLA	Funcionando
17928	CARLOS PALACIOS HERNANDEZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO MEJIA VERA 3	Funcionando
17945	MARIA FLORA HERNANDEZ GUTIERREZ	CUAUTEPEC	FRANCISCO I MADERO SN	Funcionando
17970	BERNARDA GARCIA MORENO	CUAUTEPEC	AV FRANCISCO I MADERO 38	Cancelada

2